

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - RS



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES DE PPCI NO GINÁSIO A - PARQUE CENTENÁRIO

Item	ETAPA	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	C.Total
1	Estrutura	100,00%								100%
3	Sinalização de Emergência e Demais Equipamentos	100,00%								100%

São Sebastião do Caí, Março de 2024.

Prefeito Municipal

Eng. Civil Cândida Rangel
CREA-RS 237708