

CRONOGRAMA

OBRA: REDES DE PROTEÇÃO EM QUADRA ESPORTIVA
CIDADE:PAROBÉ-RS
ENDEREÇO: BAIRRO NOVA PAROBÉ
CLIENTE:Prefeitura Municipal de Parobé

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	PARCELA 1		PARCELA 2		TOTAL	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 513,79	0,95%	513,79	100,00%	-		513,79	100,00%
2	POSTES DE SUSTENTAÇÃO	R\$ 21.333,66	39,59%	21.333,66	100,00%	-		21.333,66	100,00%
3	REDES DE PROTEÇÃO	R\$ 32.043,83	59,46%	-		32.043,83	100,00%	32.043,83	100,00%
TOTAL		R\$ 53.891,27	100,00%	R\$ 21.847,45	40,54%	R\$ 32.043,83	59,46%	R\$ 53.891,27	100,00%
ACUMULADO				R\$ 21.847,45	40,54%	R\$ 53.891,27	100,00%		