

CRONOGRAMA

OBRA: REDES DE PROTEÇÃO EM QUADRA ESPORTIVA
CIDADE:PAROBÉ-RS
ENDEREÇO: BAIRRO NOVA PAROBÉ
CLIENTE:Prefeitura Municipal de Parobé

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	PARCELA 1		PARCELA 2		TOTAL	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 513,79	1,26%	513,79	100,00%	-		513,79	100,00%
2	POSTES DE SUSTENTAÇÃO	R\$ 8.267,28	20,25%	8.267,28	100,00%	-		8.267,28	100,00%
3	REDES DE PROTEÇÃO	R\$ 32.043,83	78,49%	-		32.043,83	100,00%	32.043,83	100,00%
TOTAL		R\$ 40.824,90	100,00%	R\$ 8.781,07	21,51%	R\$ 32.043,83	78,49%	R\$ 40.824,90	100,00%
ACUMULADO				R\$ 8.781,07	21,51%	R\$ 40.824,90	100,00%		