

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBÉ
LOCAL: RUA JOÃO CORREA, BAIRRO CENTRO - PAROBÉ
REVITALIZAÇÃO DA RUA JOÃO CORREA

BDI 22,94%

ITEM	SERVIÇOS	R\$	1º MÊS		2º MÊS		ACUMULADO	
			valor R\$	perc. %	valor R\$	perc. %	valor R\$	perc. %
	AMPLIAÇÃO							
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.275,80	1.275,80	100,00%	0,00	0,00%	1.275,80	100,00%
2.	RETIRADA E DEMOLIÇÕES	19.805,42	9.902,71	50,00%	9.902,71	50,00%	19.805,42	100,00%
3.	PAVIMENTAÇÃO	134.607,95	67.303,97	50,00%	67.303,97	50,00%	134.607,94	100,00%
4.	EQUIPAMENTOS URBANOS	48.052,38	0,00	0,00%	48.052,38	100,00%	48.052,38	100,00%
		203.741,54	78.482,48	38,52%	125.259,06	61,48%	203.741,54	100,00%

PAROBÉ/RS, MARÇO DE 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBÉ
CNPJ 88.372.883/0001-01