



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE URBANISMO E PROJETOS
SUPERINTENDÊNCIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS

Obra
REFORMA COBERTURA - SEDE BEM VIVER

Bancos
SINAPI - 01/2026 - Rio Grande
do Sul
ORSE - 12/2025 - Sergipe
SEDOP - 10/2025 - Pará
SETOP - 10/2025 - Minas
Gerais
IOPES - 12/2025 - Espírito
Santo

B.D.I.
24,77%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 111,95%
Mensalista: 69,29%

Cronograma Físico e Financeiro			
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 21.166,81	100,00% 21.166,81
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 6.814,92	100,00% 6.814,92
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	100,00% 784,55	100,00% 784,55
4	COBERTURA EDIFICAÇÃO	100,00% 24.389,38	100,00% 24.389,38
5	COBERTURA RAMPAS E FUNDOS	100,00% 43.705,82	100,00% 43.705,82
Porcentagem			100,0%
Custo			96.861,48
Porcentagem Acumulado			100,0%
Custo Acumulado			96.861,48

Santa Maria, 11 de Março de 2026

Eng. Civil Luiza Vargas Eichelberger
CREA/RS 236161 - Mat. N° 18636.8

Prefeitura Municipal de Santa Maria