



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | |
|------------------|--------------|--|--|--|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº TGOV 0 | PROPOSTANTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO B | APELIDO EMPREENDIMENTO QUADRA POLIESPORTIVA CLETO DORIA DE AZAMBUJA | DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA QUADRA |
|------------------|--------------|--|--|--|

| Item | Descrição | Valor (R\$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------------------------|----------------------------------|-------------|------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. | QUADRA POLIESPORTIVA CLETO DORIA | 179.241,50 | % Período: | 11/26 28,25% | 12/26 20,88% | 01/27 50,88% | 02/27 | 03/27 | 04/27 | 05/27 | 06/27 | 07/27 | 08/27 | 09/27 | 10/27 |
| 1.1. | ADMINISTRAÇÃO OBRA | 7.627,24 | % Período: | 36,11% | 31,94% | 31,94% | | | | | | | | | |
| 1.2. | CONTRAPISO EM CONCRETO | 117.839,28 | % Período: | 40,63% | 29,69% | 29,69% | | | | | | | | | |
| 1.3. | PINTURA DO CONTRAPISO | 52.089,60 | % Período: | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| 1.4. | LIMPEZA DA OBRA | 1.685,38 | % Período: | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| Total: R\$ 179.241,50 | | | | %: | 28,25% | 20,88% | 50,88% | | | | | | | | |
| | | | | Repasse: | - | - | - | | | | | | | | |
| | | | | Contrapartida: | 50.626,86 | 37.419,83 | 91.194,81 | | | | | | | | |
| | | | | Outros: | - | - | - | | | | | | | | |
| | | | | Investimento: | 50.626,86 | 37.419,83 | 91.194,81 | | | | | | | | |
| | | | | %: | 28,25% | 49,12% | 100,00% | | | | | | | | |
| | | | | Repasse: | - | - | - | | | | | | | | |
| | | | | Contrapartida: | 50.626,86 | 88.046,69 | 179.241,50 | | | | | | | | |
| | | | | Outros: | - | - | - | | | | | | | | |
| | | | | Investimento: | 50.626,86 | 88.046,69 | 179.241,50 | | | | | | | | |

SÃO BORJA

Local

quarta-feira, 24 de junho de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: EDILSON SAUCEDO

CREA/CAU: A171266-7

ART/RRT: