



Universidade Federal do Rio Grande-FURG
Instituto de Ciências, Econômicas, Administrativas e Contábeis-ICEAC
Programa de Pós-Graduação em Economia Aplicada-PPGE
Grupo de Pesquisa em Economia Azul – GPEA
Plano de Trabalho

“Projeto Inventário de Emissão de Co₂ do Município do Rio Grande - RS”

Cronograma Físico-Financeiro					
Meta 1: Revisão da Literatura					
Metas	Descrição	Quantidade	Valor Total	Início	Fim
Produto 1	Revisão da literatura sobre os principais inventários gerados nos principais municípios nacionais e internacionais	1	34.500,00	Data de assinatura do contrato	Um mês após a assinatura do contrato
Meta 2: Organização das Bases de Dados					
Produto 2	Organização das bases de dados municipais necessárias para a implementação da metodologia GPC;	1	28.875,00	Segundo mês após a assinatura do contrato	Terceiro mês após a assinatura do contrato
Meta 3: Adaptação e Implementação da Metodologia CIRIS					
Produto 3	Adaptação e Implementação da metodologia CIRIS (City Inventory Reporting and Information System)	1	28.875,00	Quarto mês após a assinatura do contrato	Quinto mês após a assinatura do contrato
Meta 4: Construção do Relatório					
Produto 4	Construção do relatório com o inventário das emissões dos Gases do Efeito Estufa-GEE por setor de atividade para o município do Rio Grande e o <i>Dashboard</i> com as bases de dados utilizadas;	1	28.875,00	Sexto mês após a assinatura do contrato	Sétimo mês após a assinatura do contrato
Meta 5: Revisão e entrega dos produtos.					
Produto 5	Construção, revisão e entrega dos produtos.	1	28.875,00	Sétimo mês após a assinatura do contrato	Oitavo mês após a assinatura do contrato

Coordenador