



Prefeitura Municipal do Rio Grande
Gabinete de Programas e Projetos Especiais

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY
BAIRRO SÃO PEDRO

				Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4
1.	CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 35.714,16	Parcela (%)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%)	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
2.	QUADRA SOCIETY	R\$ 369.826,88	Parcela (%)	30,00%	30,00%	40,00%	
			Acumulado (%)	30,00%	60,00%	100,00%	
3.	ELÉTRICA	R\$ 39.703,80	Parcela (%)	50,00%			50,00%
			Acumulado (%)	50,00%			100,00%
4.	CALÇADAS	R\$ 59.984,06	Parcela (%)			30,00%	70,00%
			Acumulado (%)			30,00%	100,00%
5.	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 1.372,56	Parcela (%)				100,00%
			Acumulado (%)				100,00%
TOTAL		R\$ 506.601,46	Parcela (%)	27,58%	23,66%	34,52%	14,24%
			Parcela (R\$)	R\$ 139.728,50	R\$ 119.876,60	R\$ 174.854,51	R\$ 72.141,84
			Acumulado (%)	27,58%	51,24%	85,76%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 139.728,50	R\$ 259.605,11	R\$ 434.459,62	R\$ 506.601,46

Rio Grande, 28 de agosto de 2025.

Responsável técnico:

Documento assinado digitalmente



BARBARA LOTHAMER PEIXE

Data: 30/09/2025 09:20:11-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Engª Bárbara Lothamer Peixe
CREA RS 202.828

Chefe de Gabinete:

Giovana Trindade

Chefe do Gabinete de Programas e Projetos Especiais