

MUNICÍPIO DE GARIBALDI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO: Reforma dos muros e cercamentos externos e reforma interna da cozinha - E.M.E.I.
Semeando o Futuro

ENDEREÇO: Rua Celestina Schneider, esquina com a Rua Campo Experimental, número 190, Bairro São Miguel



CRONOGRAMA

ITEM	SERVIÇO	VALOR	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
			PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 3.264,00	50,00%	R\$ 1.632,00	50,00%	R\$ 1.632,00		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.486,09	100,00%	R\$ 6.486,09	0,00%	R\$ -		
3	INFRAESTRUTURAS	R\$ 30.945,68	100,00%	R\$ 30.945,68	0,00%	R\$ -		
4	ESTRUTURAS	R\$ 7.978,44	50,00%	R\$ 3.989,22	50,00%	R\$ 3.989,22		
5	ALVENARIAS	R\$ 5.357,85	50,00%	R\$ 2.678,93	50,00%	R\$ 2.678,92		
6	REVESTIMENTOS	R\$ 13.484,51	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 13.484,51		
7	PINTURA	R\$ 4.753,49	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 4.753,49		
8	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 5.147,43	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 5.147,43		
9	FORROS	R\$ 4.153,67	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 4.153,67		
10	ESQUADRIAS	R\$ 1.638,98	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 1.638,98		
11	HIDROSSANITÁRIO	R\$ 7.012,60	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 7.012,60		
12	ELÉTRICO	R\$ 3.483,87	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 3.483,87		
13	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 164,48	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 164,48		
TOTAL		R\$ 93.871,09	48,72%	R\$ 45.731,92	51,28%	R\$ 48.139,17	0,00%	R\$ -

GARIBALDI, 07 DE NOVEMBRO DE 2023.

BEATRIZ ARREGUI SOPELSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CLÁUDIO HENRIQUE BOSCAINI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA / RS RS236851