

ANALUZA CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ: 01.907.018/0001-34
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: Banheiros do Cemitério Público Municipal Endereço: Garibaldi/RS		DATA jun/24	EMPRESA: Analuza Construções Ltda Rua Barão do Rio Branco, n. 422, sala 01 Centro - Bento Gonçalves e-mail: analuzaconstrucoes@bol.com.br Fone: (54) 26215222				
SERVIÇO	Valor	%	Parcela 01 30 dias	%	Parcela 02 60 dias	%	Parcela 03 90 dias
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 4.475,00	33,33%	R\$ 1.491,52	33,33%	R\$ 1.491,52	33,34%	R\$ 1.491,96
2 SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.382,19	100,00%	R\$ 3.382,19		R\$ 0,00		R\$ 0,00
3 ESTRUTURA	R\$ 14.683,94	100,00%	R\$ 14.683,94		R\$ 0,00		R\$ 0,00
4 ESTRUTURA E COBERTURA METÁLICA	R\$ 36.840,91		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 36.840,91		R\$ 0,00
5 REVESTIMENTO E PINTURA	R\$ 1.014,11		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.014,11		R\$ 0,00
6 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	R\$ 571,05		R\$ 0,00	50,00%	R\$ 285,53	50,00%	R\$ 285,52
7 SERVIÇOS FINAIS	R\$ 144,99		R\$ 0,00			100,00%	R\$ 144,99
TOTAL	R\$ 61.112,19	32,00%	R\$ 19.557,65	64,85%	R\$ 39.632,07	3,15%	R\$ 1.922,47

Resp. Técnico: Dinarte Antônio Motta
Engº Civil - CREA:50.241-D

ANALUZA CONSTRUÇÕES LTDA
Luiz Sérgio Zanella
CPF: 039.235.250-87