

ESTRELA SERVIÇOS DE CALÇAMENTO LTDA

CONCORRÊNCIA 017/2025

CRONOGRAMA

ITEM	SERVIÇO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
		VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	8.500,00	39,80%	2.618,00	30,10%	2.558,50	30,10%
2	INSUMOS	18.817,16	100,00%	18.817,16	0,00%	-----	-----
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.507,33	100,00%	3.507,33	0,00%	-----	-----
4	DRENAGEM	430.704,82	50,00%	215.352,41	25,00%	107.676,20	25,00%
5	LIMPEZA DA VEGETAÇÃO	501,97	100,00%	501,97	0,00%	-----	-----
6	PAVIMENTAÇÃO E PINTURA	267.153,71	20,00%	53.430,74	40,00%	106.861,48	40,00%
7	SERVIÇOS FINAIS	1965,94	0,00%	---	0,00%	-----	-----
	TOTAL	731.150,93	39,72%	290.413,14	30,03%	219.564,62	30,25%
						106.861,84	100,00%
						1965,94	100,00%
						221.173,15	30,25%

BENTO GONÇALVES, 02/11/2025

Desonoffi
Estrela Serviços de Calçamentos Ltda
CNPJ nº 198.302/0001-27