



SIMONAGGIO

Brita, Terraplenagem, Pavimentação Asfáltica e Concreto

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI- RS CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026										
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA JOSÉ BONIFÁCIO - EXTENSÃO 120,00m										
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
LOTE 2										
EMPRESA: SIMONAGGIO & CIA. LTDA. CNPJ: 90.055.724/0001-25										
ENDEREÇO: RUA ALENCAR ARARIPE, Nº 1524 - GARIBALDI/RS FONE: 54.3462-1727										
ITEM	DESCRIÇÃO	ETAPA 01 - 30 DIAS		ETAPA 02 - 60 DIAS		ETAPA 03 - 90 DIAS		TOTAL		
		(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	
1	SERVIÇOS INICIAIS	40,00%	24.855,50	60,00%	37.283,25	0,00%	-	100,00%	62.138,75	
2	CONCERTOS NO PAVIMENTO EXISTENTE	45,00%	27.492,09	55,00%	33.601,44	0,00%	-	100,00%	61.093,53	
3	DRENAGEM	0,00%	-	50,00%	10.967,69	50,00%	10.967,68	100,00%	21.935,37	
4	COTAÇÃO	100,00%	1.632,42	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	1.632,42	
5	SINALIZAÇÃO	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	1.589,66	100,00%	1.589,66	
6	CONTROLE TECNOLÓGICO	40,00%	685,19	60,00%	1.027,79	0,00%	-	100,00%	1.712,98	
TOTAL DA ETAPA		36,42%	54.665,20	55,22%	82.880,17	8,37%	12.557,34	100,00%	150.102,71	
TOTAL ACUMULADO		36,42%	54.665,20	91,63%	137.545,37	100,00%	150.102,71			


SIMONAGGIO & CIA. LTDA.
Engº Civil ANDRÉ DA COSTA EIFERT
CREA 88.104


Salete Simonaggio Postlinger
Simonaggio & Cia Ltda.
Licitora