

Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Instrumento 995951



DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

88.604.897/0001-03 - MUNICIPIO DE CACEQUI

Voltar

Versão: 1

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFE** LAE SPA Quadro Resumo

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ **CFE**

VOLTAR

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	-	2	UH 01	2
			3	UH 02	3
			4	UH 03	4
			5	UH 04	5
			6	UH 05	6
			7	UH 06	7
			8	UH 07	8
			9	UH 08	9
			10	UII 09	10
			11	UH 10	11
			12	UH 11	12
			13	UH 12	14
			14	UH 13	14
			15	UH 14	15
			16	UH 15	16
			17	UH 16	17
			18	UH 17	17
			19	UH 18	17
			20	UH 19	18
			21	UII 20	18
			2	CANTEIRO DE OBRAS	-
2	UH 01	1			
3	UH 02	1			
4	UH 03	2			
5	UH 04	3			
6	UH 05	4			
7	UH 06	4			
8	UH 07	5			
9	UH 08	6			
10	UH 09	7			
11	UII 10	8			
12	UH 11	9			
13	UH 12	10			
14	UH 13	11			
15	UH 14	12			
16	UH 15	13			
17	UH 16	14			
18	UH 17	15			
19	UH 18	16			
20	UH 19	17			
21	UH 20	18			
3	ALUGUEL DE CONTAINER	-	2	UH 01	1
			3	UH 02	1
			4	UH 03	1
			5	UH 04	1
			6	UH 05	1
			7	UH 06	1
			8	UH 07	1
			9	UH 08	1
			10	UH 09	1
			11	UH 10	1
			12	UH 11	1
			13	UII 12	1
			14	UH 13	2
			15	UH 14	2
			16	UH 15	2
			17	UH 16	2
			18	UH 17	2
			19	UH 18	2
			20	UH 19	2
			21	UH 20	2
			4	LOCAÇÃO DE OBRA	-
3	UH 02	1			
4	UH 03	1			
5	UH 04	1			
6	UH 05	1			
7	UH 06	1			
8	UH 07	1			
9	UH 08	1			
10	UH 09	1			
11	UH 10	1			
12	UH 11	1			
13	UII 12	1			
14	UH 13	2			
15	UH 14	2			
16	UH 15	2			
17	UH 16	2			
18	UH 17	2			
19	UH 18	2			
20	UH 19	2			
21	UH 20	2			
			3	UH 02	1
			4	UII 03	1
			5	UH 04	1
			6	UH 05	1
			7	UH 06	1
			8	UH 07	1
			9	UH 08	1

5	PREPARO RADIER	-	10	UH 09	1
			11	UH 10	1
			12	UH 11	1
			13	UH 12	1
			14	UH 13	2
			15	UH 14	2
			16	UH 15	2
			17	UH 16	2
			18	UH 17	2
			19	UH 18	2
			20	UH 19	2
6	FORMAS RADIER	-	21	UH 20	2
			2	UH 01	1
			3	UH 02	1
			4	UH 03	1
			5	UH 04	1
			6	UH 05	1
			7	UH 06	1
			8	UH 07	1
			9	UH 08	1
			10	UH 09	1
			11	UH 10	1
7	ARMADURA RADIER	-	12	UH 11	1
			13	UH 12	1
			14	UH 13	2
			15	UH 14	2
			16	UH 15	2
			17	UH 16	2
			18	UH 17	2
			19	UH 18	2
			20	UH 19	2
			21	UH 20	2
			8	CONCRETO RADIER	-
3	UH 02	1			
4	UH 03	1			
5	UH 04	1			
6	UH 05	1			
7	UH 06	1			
8	UH 07	1			
9	UH 08	1			
10	UH 09	1			
11	UH 10	1			
9	ACABAMENTO RADIER	-			
			13	UH 12	1
			14	UH 13	2
			15	UH 14	2
			16	UH 15	2
			17	UH 16	2
			18	UH 17	2
			19	UH 18	2
			2	UH 01	1
			3	UH 02	1
			4	UH 03	1
5	UH 04	1			
6	UH 05	1			
7	UH 06	1			
8	UH 07	1			
9	UH 08	1			
10	UH 09	1			
11	UH 10	1			
12	UH 11	1			
13	UH 12	1			
14	UH 13	2			
15	UH 14	2			
16	UH 15	2			
17	UH 16	2			
18	UH 17	2			
19	UH 18	2			

			20	UH 19		2
			21	UH 20		2
10	IMPERMEABILIZAÇÃO RADIER	-	2	UH 01		3
			3	UH 02		3
			4	UH 03		3
			5	UH 04		3
			6	UH 05		3
			7	UH 06		3
			8	UH 07		3
			9	UH 08		3
			10	UH 09		3
			11	UH 10		3
			12	UH 11		3
			13	UH 12		3
			14	UH 13		3
			15	UH 14		3
			16	UH 15		3
			17	UH 16		3
			18	UH 17		3
			19	UH 18		3
			20	UH 19		3
			21	UH 20		3
11	FORMAS SUPRAESTRUTURA	-	2	UH 01		3
			3	UH 02		3
			4	UH 03		3
			5	UH 04		3
			6	UH 05		3
			7	UH 06		3
			8	UH 07		3
			9	UH 08		3
			10	UH 09		3
			11	UH 10		3
			12	UH 11		3
			13	UH 12		3
			14	UH 13		3
			15	UH 14		3
			16	UH 15		3
			17	UH 16		3
			18	UH 17		3
			19	UH 18		3
			20	UH 19		3
			21	UH 20		3
12	ARMADURA SUPRAESTRUTURA	-	2	UH 01		4
			3	UH 02		4
			4	UH 03		4
			5	UH 04		4
			6	UH 05		4
			7	UH 06		4
			8	UH 07		4
			9	UH 08		4
			10	UH 09		4
			11	UH 10		4
			12	UH 11		4
			13	UH 12		4
			14	UH 13		4
			15	UH 14		4
			16	UH 15		4
			17	UH 16		4
			18	UH 17		4
			19	UH 18		4
			20	UH 19		4
			21	UH 20		4
13	LAJES SUPRAESTRUTURA	-	2	UH 01		5
			3	UH 02		5
			4	UH 03		5
			5	UH 04		5
			6	UH 05		5
			7	UH 06		5
			8	UH 07		5
			9	UH 08		5
			10	UH 09		5
			11	UH 10		5
			12	UH 11		5
			13	UH 12		5
			14	UH 13		5
			15	UH 14		5
			16	UH 15		5
			17	UH 16		5
			18	UH 17		5
			19	UH 18		5
			20	UH 19		5
			21	UH 20		5
			2	UH 01		5
			3	UH 02		5
			4	UH 03		5
			5	UH 04		5
			6	UH 05		5
			7	UH 06		5
			8	UH 07		5
			9	UH 08		5

14	CONCRETAGEM SUPRAESTRUTURA	-	10	UH 09	5
			11	UH 10	5
			12	UH 11	5
			13	UH 12	5
			14	UH 13	5
			15	UH 14	5
			16	UH 15	5
			17	UH 16	5
			18	UH 17	5
			19	UH 18	5
			20	UH 19	5
15	ALVENARIAS	-	21	UH 20	5
			2	UH 01	6
			3	UH 02	6
			4	UH 03	6
			5	UH 04	6
			6	UH 05	6
			7	UH 06	6
			8	UH 07	6
			9	UH 08	6
			10	UH 09	6
			11	UH 10	6
12	UH 11	6			
13	UH 12	7			
14	UH 13	7			
15	UH 14	7			
16	UH 15	7			
17	UH 16	7			
18	UH 17	7			
19	UH 18	7			
20	UH 19	7			
21	UH 20	7			
16	VERGAS - CONTRAVERGAS	-	2	UH 01	6
			3	UH 02	6
			4	UH 03	6
			5	UH 04	6
			6	UH 05	6
			7	UH 06	6
			8	UH 07	6
			9	UH 08	6
			10	UH 09	6
			11	UH 10	6
			12	UH 11	6
13	UH 12	7			
14	UH 13	7			
15	UH 14	7			
16	UH 15	7			
17	UH 16	7			
18	UH 17	7			
19	UH 18	7			
20	UH 19	7			
21	UH 20	7			
17	ESQUADRIAS METALICAS	-	2	UH 01	16
			3	UH 02	16
			4	UH 03	16
			5	UH 04	16
			6	UH 05	16
			7	UH 06	16
			8	UH 07	16
			9	UH 08	16
			10	UH 09	16
			11	UH 10	16
			12	UH 11	16
13	UH 12	16			
14	UH 13	16			
15	UH 14	16			
16	UH 15	16			
17	UH 16	16			
18	UH 17	16			
19	UH 18	16			
20	UH 19	16			
21	UH 20	16			
18	ESQUADRIAS DE MADEIRAS	-	2	UH 01	16
			3	UH 02	16
			4	UH 03	16
			5	UH 04	16
			6	UH 05	16
			7	UH 06	16
			8	UH 07	16
			9	UH 08	16
			10	UH 09	16
			11	UH 10	16
			12	UH 11	16
13	UH 12	16			
14	UH 13	16			
15	UH 14	16			
16	UH 15	16			
17	UH 16	16			
18	UH 17	16			
19	UH 18	16			

			20	UH 19	16
			21	UH 20	16
			2	UH 01	8
			3	UH 02	8
			4	UH 03	8
			5	UH 04	8
			6	UH 05	8
			7	UH 06	8
			8	UH 07	8
			9	UH 08	8
			10	UH 09	8
			11	UH 10	8
			12	UH 11	8
			13	UH 12	9
			14	UH 13	9
			15	UH 14	9
			16	UH 15	9
			17	UH 16	9
			18	UH 17	9
			19	UH 18	9
			20	UH 19	9
			21	UH 20	9
19	ESTRUTURA COBERTURA	-	2	UH 01	8
			3	UH 02	8
			4	UH 03	8
			5	UH 04	8
			6	UH 05	8
			7	UH 06	8
			8	UH 07	8
			9	UH 08	8
			10	UH 09	8
			11	UH 10	8
			12	UH 11	8
			13	UH 12	9
			14	UH 13	9
			15	UH 14	9
			16	UH 15	9
			17	UH 16	9
			18	UH 17	9
			19	UH 18	9
			20	UH 19	9
			21	UH 20	9
20	TELHAMENTO	-	2	UH 01	8
			3	UH 02	8
			4	UH 03	8
			5	UH 04	8
			6	UH 05	8
			7	UH 06	8
			8	UH 07	8
			9	UH 08	8
			10	UH 09	8
			11	UH 10	8
			12	UH 11	8
			13	UH 12	9
			14	UH 13	9
			15	UH 14	9
			16	UH 15	9
			17	UH 16	9
			18	UH 17	9
			19	UH 18	9
			20	UH 19	9
			21	UH 20	9
21	PROTEÇÕES ESTRUTURA COBERTURA	-	2	UH 01	8
			3	UH 02	8
			4	UH 03	8
			5	UH 04	8
			6	UH 05	8
			7	UH 06	8
			8	UH 07	8
			9	UH 08	8
			10	UH 09	8
			11	UH 10	8
			12	UH 11	8
			13	UH 12	9
			14	UH 13	9
			15	UH 14	9
			16	UH 15	9
			17	UH 16	9
			18	UH 17	9
			19	UH 18	9
			20	UH 19	9
			21	UH 20	9
22	CHAPISCOS INTERNO	-	2	UH 01	10
			3	UH 02	10
			4	UH 03	10
			5	UH 04	10
			6	UH 05	10
			7	UH 06	10
			8	UH 07	10
			9	UH 08	10
			10	UH 09	10
			11	UH 10	10
			12	UH 11	10
			13	UH 12	10
			14	UH 13	10
			15	UH 14	10
			16	UH 15	10
			17	UH 16	10
			18	UH 17	10
			19	UH 18	10
			20	UH 19	10
			21	UH 20	10
			2	UH 01	11
			3	UH 02	11
			4	UH 03	11
			5	UH 04	11
			6	UH 05	11
			7	UH 06	11
			8	UH 07	11
			9	UH 08	11
			10	UH 09	11
			11	UH 10	11

23	EMBOÇOS INTERNO	-	10	UH 09	11
			11	UH 10	11
			12	UH 11	11
			13	UH 12	12
			14	UH 13	12
			15	UH 14	12
			16	UH 15	12
			17	UH 16	12
			18	UH 17	12
			19	UH 18	12
			20	UH 19	12
24	CERÂMICAS INTERNO	-	21	UH 20	12
			2	UH 01	14
			3	UH 02	14
			4	UH 03	14
			5	UH 04	14
			6	UH 05	14
			7	UH 06	14
			8	UH 07	14
			9	UH 08	14
			10	UH 09	14
			11	UH 10	14
25	CHAPISCOS EXTERNO	-	12	UH 11	14
			13	UH 12	15
			14	UH 13	15
			15	UH 14	15
			16	UH 15	15
			17	UH 16	15
			18	UH 17	15
			19	UH 18	15
			20	UH 19	15
			21	UH 20	15
			26	EMBOÇOS EXTERNO	-
3	UH 02	10			
4	UH 03	10			
5	UH 04	10			
6	UH 05	10			
7	UH 06	10			
8	UH 07	10			
9	UH 08	10			
10	UH 09	10			
11	UH 10	10			
12	UH 11	10			
27	FORRO	-	13	UH 12	10
			14	UH 13	10
			15	UH 14	10
			16	UH 15	10
			17	UH 16	10
			18	UH 17	10
			19	UH 18	10
			20	UH 19	10
			21	UH 20	10
			2	UH 01	12
			3	UH 02	12
4	UH 03	12			
5	UH 04	12			
6	UH 05	12			
7	UH 06	12			
8	UH 07	12			
9	UH 08	12			
10	UH 09	12			
11	UH 10	12			
12	UH 11	12			
13	UH 12	13			
14	UH 13	17			
15	UH 14	17			
16	UH 15	17			
17	UH 16	17			
18	UH 17	17			
19	UH 18	17			
20	UH 19	17			
21	UH 20	17			
27	FORRO	-	2	UH 01	14
			3	UH 02	14
			4	UH 03	14
			5	UH 04	14
			6	UH 05	14
			7	UH 06	14
			8	UH 07	14
			9	UH 08	14
			10	UH 09	14
			11	UH 10	14
			12	UH 11	14
13	UH 12	15			
14	UH 13	15			
15	UH 14	15			
16	UH 15	15			
17	UH 16	15			
18	UH 17	15			
19	UH 18	15			
20	UH 19	15			
21	UH 20	15			

			20	UH 19	18
			21	UH 20	15
28	PINTURAS INTERNAS	-	2	UH 01	18
			3	UH 02	18
			4	UH 03	18
			5	UH 04	18
			6	UH 05	18
			7	UH 06	18
			8	UH 07	18
			9	UH 08	18
			10	UH 09	18
			11	UH 10	18
			12	UH 11	18
			13	UH 12	18
14	UH 13	18			
15	UH 14	18			
16	UH 15	18			
17	UH 16	18			
18	UH 17	18			
19	UH 18	18			
20	UH 19	18			
21	UH 20	18			
29	PINTURAS EXTERNAS	-	2	UH 01	18
			3	UH 02	18
			4	UH 03	18
			5	UH 04	18
			6	UH 05	18
			7	UH 06	18
			8	UH 07	18
			9	UH 08	18
			10	UH 09	18
			11	UH 10	18
			12	UH 11	18
			13	UH 12	18
14	UH 13	18			
15	UH 14	18			
16	UH 15	18			
17	UH 16	18			
18	UH 17	18			
19	UH 18	18			
20	UH 19	18			
21	UH 20	18			
30	PINTURAS ESQUADRIAS	-	2	UH 01	18
			3	UH 02	18
			4	UH 03	18
			5	UH 04	18
			6	UH 05	18
			7	UH 06	18
			8	UH 07	18
			9	UH 08	18
			10	UH 09	18
			11	UH 10	18
			12	UH 11	18
			13	UH 12	18
14	UH 13	18			
15	UH 14	18			
16	UH 15	18			
17	UH 16	18			
18	UH 17	18			
19	UH 18	18			
20	UH 19	18			
21	UH 20	18			
31	PISO CERÁMICO	-	2	UH 01	14
			3	UH 02	14
			4	UH 03	14
			5	UH 04	14
			6	UH 05	14
			7	UH 06	14
			8	UH 07	14
			9	UH 08	14
			10	UH 09	14
			11	UH 10	14
			12	UH 11	14
			13	UH 12	15
14	UH 13	15			
15	UH 14	15			
16	UH 15	15			
17	UH 16	15			
18	UH 17	15			
19	UH 18	15			
20	UH 19	15			
21	UH 20	15			
			2	UH 01	17
			3	UH 02	17
			4	UH 03	17
			5	UH 04	17
			6	UH 05	17
			7	UH 06	17
			8	UH 07	17
			9	UH 08	17
			10	UH 09	17

32	PISO CIMENTADO	-	11	UH 10	17
			12	UH 11	17
			13	UH 12	17
			14	UH 13	17
			15	UH 14	17
			16	UH 15	17
			17	UH 16	17
			18	UH 17	17
			19	UH 18	17
			20	UH 19	17
			21	UH 20	17
33	SOLEIRAS	-	2	UH 01	14
			3	UH 02	14
			4	UH 03	14
			5	UH 04	14
			6	UH 05	14
			7	UH 06	14
			8	UH 07	14
			9	UH 08	14
			10	UH 09	14
			11	UH 10	14
			12	UH 11	14
13	UH 12	15			
14	UH 13	15			
15	UH 14	15			
16	UH 15	15			
17	UH 16	15			
18	UH 17	15			
19	UH 18	15			
20	UH 19	15			
21	UH 20	15			
34	RODAPÉS	-	2	UH 01	17
			3	UH 02	17
			4	UH 03	17
			5	UH 04	17
			6	UH 05	17
			7	UH 06	17
			8	UH 07	17
			9	UH 08	17
			10	UH 09	17
			11	UH 10	17
			12	UH 11	17
13	UH 12	17			
14	UH 13	17			
15	UH 14	17			
16	UH 15	17			
17	UH 16	17			
18	UH 17	17			
19	UH 18	17			
20	UH 19	17			
21	UH 20	17			
35	PEITORIL	-	2	UH 01	14
			3	UH 02	14
			4	UH 03	14
			5	UH 04	14
			6	UH 05	14
			7	UH 06	14
			8	UH 07	14
			9	UH 08	14
			10	UH 09	14
			11	UH 10	14
			12	UH 11	14
13	UH 12	15			
14	UH 13	15			
15	UH 14	15			
16	UH 15	15			
17	UH 16	15			
18	UH 17	15			
19	UH 18	15			
20	UH 19	15			
21	UH 20	15			
36	ENTRADA DE ENERGIA	-	2	UH 01	18
			3	UH 02	18
			4	UH 03	18
			5	UH 04	18
			6	UH 05	18
			7	UH 06	18
			8	UH 07	18
			9	UH 08	18
			10	UH 09	18
			11	UH 10	18
			12	UH 11	18
13	UH 12	18			
14	UH 13	18			
15	UH 14	18			
16	UH 15	18			
17	UH 16	18			
18	UH 17	18			
19	UH 18	18			
20	UH 19	18			

			21	UH 20	18
			2	UH 01	13
			3	UH 02	13
			4	UH 03	13
			5	UH 04	13
			6	UH 05	13
			7	UH 06	13
			8	UH 07	13
			9	UH 08	13
			10	UH 09	13
37	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO - CD	-	11	UH 10	13
			12	UH 11	13
			13	UH 12	14
			14	UH 13	14
			15	UH 14	14
			16	UH 15	14
			17	UH 16	14
			18	UH 17	14
			19	UH 18	14
			20	UH 19	14
			21	UH 20	14
			2	UH 01	18
			3	UH 02	18
			4	UH 03	18
			5	UH 04	18
			6	UH 05	18
			7	UH 06	18
			8	UH 07	18
			9	UH 08	18
			10	UH 09	18
38	LUMINÁRIAS	-	11	UH 10	18
			12	UH 11	18
			13	UH 12	18
			14	UH 13	18
			15	UH 14	18
			16	UH 15	18
			17	UH 16	18
			18	UH 17	18
			19	UH 18	18
			20	UH 19	18
			21	UH 20	18
			2	UH 01	13
			3	UH 02	13
			4	UH 03	13
			5	UH 04	13
			6	UH 05	13
			7	UH 06	13
			8	UH 07	13
			9	UH 08	13
			10	UH 09	13
39	CAIXAS TOMADAS INTERRUPTORES	-	11	UH 10	13
			12	UH 11	13
			13	UH 12	14
			14	UH 13	14
			15	UH 14	14
			16	UH 15	14
			17	UH 16	14
			18	UH 17	14
			19	UH 18	14
			20	UH 19	14
			21	UH 20	14
			2	UH 01	13
			3	UH 02	13
			4	UH 03	13
			5	UH 04	13
			6	UH 05	13
			7	UH 06	13
			8	UH 07	13
			9	UH 08	13
			10	UH 09	13
40	FIOS E CABOS	-	11	UH 10	13
			12	UH 11	13
			13	UH 12	14
			14	UH 13	14
			15	UH 14	14
			16	UH 15	14
			17	UH 16	14
			18	UH 17	14
			19	UH 18	14
			20	UH 19	14
			21	UH 20	14
			2	UH 01	12
			3	UH 02	12
			4	UH 03	12
			5	UH 04	12
			6	UH 05	12
			7	UH 06	12
			8	UH 07	12
			9	UH 08	12
			10	UH 09	12

41	ELETRODUTOS	-	11	UH 10	12			
			12	UH 11	12			
			13	UH 12	12			
			14	UH 13	12			
			15	UH 14	12			
			16	UH 15	12			
			17	UH 16	12			
			18	UH 17	12			
			19	UH 18	12			
			20	UH 19	12			
			21	UH 20	12			
			42	TUBULAÇÕES E CONEXÕES	-	2	UH 01	12
						3	UH 02	12
						4	UH 03	12
						5	UH 04	12
						6	UH 05	12
						7	UH 06	12
						8	UH 07	12
						9	UH 08	12
						10	UH 09	12
						11	UH 10	12
12	UH 11	12						
13	UH 12	12						
14	UH 13	12						
15	UH 14	12						
16	UH 15	12						
17	UH 16	12						
18	UH 17	12						
19	UH 18	12						
20	UH 19	12						
21	UH 20	12						
43	EQUIPAMENTOS ESPECIAIS	-				2	UH 01	13
			3	UH 02	13			
			4	UH 03	13			
			5	UH 04	13			
			6	UH 05	13			
			7	UH 06	13			
			8	UH 07	14			
			9	UH 08	14			
			10	UH 09	14			
			11	UH 10	14			
			12	UH 11	14			
			13	UH 12	15			
			14	UH 13	15			
			15	UH 14	15			
			16	UH 15	15			
			17	UH 16	15			
			18	UH 17	16			
			19	UH 18	16			
			20	UH 19	16			
			21	UH 20	16			
			44	REGISTROS	-	2	UH 01	13
3	UH 02	13						
4	UH 03	13						
5	UH 04	13						
6	UH 05	13						
7	UH 06	13						
8	UH 07	14						
9	UH 08	14						
10	UH 09	14						
11	UH 10	14						
12	UH 11	14						
13	UH 12	15						
14	UH 13	15						
15	UH 14	15						
16	UH 15	15						
17	UH 16	15						
18	UH 17	16						
19	UH 18	16						
20	UH 19	16						
21	UH 20	16						
45	ENTRADA / ALIMENTAÇÃO	-				2	UH 01	18
			3	UH 02	18			
			4	UH 03	18			
			5	UH 04	18			
			6	UH 05	18			
			7	UH 06	18			
			8	UH 07	18			
			9	UH 08	18			
			10	UH 09	18			
			11	UH 10	18			
			12	UH 11	18			
			13	UH 12	18			
			14	UH 13	18			
			15	UH 14	18			
			16	UH 15	18			
			17	UH 16	18			
			18	UH 17	18			
			19	UH 18	18			
			20	UH 19	18			

			21	UH 20		18
			2	UH 01		10
			3	UH 02		10
			4	UH 03		10
			5	UH 04		10
			6	UH 05		10
			7	UH 06		10
			8	UH 07		11
			9	UH 08		11
			10	UH 09		11
46	CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	-	11	UH 10		11
			12	UH 11		11
			13	UH 12		12
			14	UH 13		12
			15	UH 14		12
			16	UH 15		12
			17	UH 16		12
			18	UH 17		13
			19	UH 18		13
			20	UH 19		13
			21	UH 20		13
			2	UH 01		10
			3	UH 02		10
			4	UH 03		10
			5	UH 04		10
			6	UH 05		10
			7	UH 06		10
			8	UH 07		11
			9	UH 08		11
			10	UH 09		11
47	TUBULAÇÕES E CONEXÕES	-	11	UH 10		11
			12	UH 11		11
			13	UH 12		12
			14	UH 13		12
			15	UH 14		12
			16	UH 15		12
			17	UH 16		12
			18	UH 17		13
			19	UH 18		13
			20	UH 19		13
			21	UH 20		13
			2	UH 01		17
			3	UH 02		17
			4	UH 03		17
			5	UH 04		17
			6	UH 05		17
			7	UH 06		17
			8	UH 07		17
			9	UH 08		17
			10	UH 09		17
48	CAIXAS - RALOS	-	11	UH 10		17
			12	UH 11		17
			13	UH 12		17
			14	UH 13		17
			15	UH 14		17
			16	UH 15		17
			17	UH 16		17
			18	UH 17		17
			19	UH 18		17
			20	UH 19		17
			21	UH 20		17
			2	UH 01		17
			3	UH 02		17
			4	UH 03		17
			5	UH 04		17
			6	UH 05		17
			7	UH 06		17
			8	UH 07		17
			9	UH 08		17
			10	UH 09		17
49	FOSSA SÉPTICA	-	11	UH 10		17
			12	UH 11		17
			13	UH 12		17
			14	UH 13		17
			15	UH 14		17
			16	UH 15		17
			17	UH 16		17
			18	UH 17		17
			19	UH 18		17
			20	UH 19		17
			21	UH 20		17
			2	UH 01		17
			3	UH 02		17
			4	UH 03		17
			5	UH 04		17
			6	UH 05		17
			7	UH 06		17
			8	UH 07		17
			9	UH 08		17
			10	UH 09		17

50	FILTRO	-	11	UH 10	17
			12	UH 11	17
			13	UH 12	17
			14	UH 13	17
			15	UH 14	17
			16	UH 15	17
			17	UH 16	17
			18	UH 17	17
			19	UH 18	17
			20	UH 19	17
			21	UH 20	17
51	SUMIDOURO	-	2	UH 01	17
			3	UH 02	17
			4	UH 03	17
			5	UH 04	17
			6	UH 05	17
			7	UH 06	17
			8	UH 07	17
			9	UH 08	17
			10	UH 09	17
			11	UH 10	17
			12	UH 11	17
13	UH 12	17			
14	UH 13	17			
15	UH 14	17			
16	UH 15	17			
17	UH 16	17			
18	UH 17	17			
19	UH 18	17			
20	UH 19	17			
21	UH 20	17			
52	APARELHOS, METAIS E BANCADAS	-	2	UH 01	18
			3	UH 02	18
			4	UH 03	18
			5	UH 04	18
			6	UH 05	18
			7	UH 06	18
			8	UH 07	18
			9	UH 08	18
			10	UH 09	18
			11	UH 10	18
			12	UH 11	18
13	UH 12	18			
14	UH 13	18			
15	UH 14	18			
16	UH 15	18			
17	UH 16	18			
18	UH 17	18			
19	UH 18	18			
20	UH 19	18			
21	UH 20	18			
53	SERVIÇOS FINAIS	-	2	UH 01	18
			3	UH 02	18
			4	UH 03	18
			5	UH 04	18
			6	UH 05	18
			7	UH 06	18
			8	UH 07	18
			9	UH 08	18
			10	UH 09	18
			11	UH 10	18
			12	UH 11	18
13	UH 12	18			
14	UH 13	18			
15	UH 14	18			
16	UH 15	18			
17	UH 16	18			
18	UH 17	18			
19	UH 18	18			
20	UH 19	18			
21	UH 20	18			

Cronograma Físico-Financeiro

N° do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	8,04%	R\$ 225.445,27	8,04%	R\$ 225.445,27
2	5,44%	R\$ 152.510,75	13,48%	R\$ 377.956,02
3	3,74%	R\$ 104.846,97	17,22%	R\$ 482.802,99
4	3,22%	R\$ 90.243,63	20,44%	R\$ 573.046,62
5	3,82%	R\$ 107.106,57	24,26%	R\$ 680.153,19
6	4,22%	R\$ 118.256,41	28,48%	R\$ 798.409,60
7	3,51%	R\$ 98.428,73	31,99%	R\$ 896.838,33
8	6,43%	R\$ 180.295,42	38,42%	R\$ 1.077.133,75
9	5,32%	R\$ 149.187,92	43,74%	R\$ 1.226.321,67
10	2,09%	R\$ 58.481,77	45,82%	R\$ 1.284.803,44
11	2,74%	R\$ 76.899,24	48,57%	R\$ 1.361.702,68
12	6,18%	R\$ 173.175,54	54,74%	R\$ 1.534.878,22
13	2,89%	R\$ 80.929,30	57,63%	R\$ 1.615.807,52
14	6,57%	R\$ 184.118,96	64,20%	R\$ 1.799.926,48
15	3,93%	R\$ 110.156,33	68,13%	R\$ 1.910.082,81
16	11,50%	R\$ 322.410,33	79,62%	R\$ 2.232.493,14
17	11,61%	R\$ 325.530,91	91,24%	R\$ 2.558.024,05

18	8,76%	R\$ 245.742,23	100,00%	R\$ 2.803.766,28
----	-------	----------------	---------	------------------