

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PROJETO:		Reforma Ginásio Zona Sul e Módulo Esportivo					DATA:		set-24						
LOCAL:		Rua Maranhão e Av Fernandes Bastos					BDI:		25,0%						
		ZONA NOVA EXTENSÃO SUL - TRAMANDAI/RS					TIPO		MO+MA						
	TOTAL		PRIMEIRO MES		SEGUNDO MES		TERCEIRO MES		QUARTO MES		QUINTO MES		SEXTO MES		
MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES	R\$ 12.612,64	%	R\$ 12.612,64	100%											R\$ 12.612,64
TRANSPORTE DE ENTULHO	R\$ 1.800,00	100%	R\$ 1.800,00	100%											R\$ 1.800,00
COBERTURA	R\$ 102.782,00	100%	R\$ 41.112,80	40%	R\$ 61.669,20	60%									R\$ 102.782,00
REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	R\$ 128.095,27	100%							R\$ 64.047,64	50%	R\$ 64.047,63	50%			R\$ 128.095,27
ESQUARIAS	R\$ 23.324,50	100%							R\$ 23.324,50	100%					R\$ 23.324,50
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 17.945,45	100%							R\$ 17.945,45	100%					R\$ 17.945,45
DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	R\$ 27.149,32	100%							R\$ 27.149,32	100%					R\$ 27.149,32
MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES - CAMPO DE FUTEBOL	R\$ 10.930,45	100%					R\$ 10.930,45	100%							R\$ 10.930,45
SERVIÇOS GERAIS - CAMPO DE FUTEBOL	R\$ 189.426,49	100%					R\$ 94.713,25	50%	R\$ 94.713,24	50%					R\$ 189.426,49
REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS - CAMPO DE FUTEBOL	R\$ 70.026,08	100%									R\$ 35.013,04	50%	R\$ 35.013,04	50%	R\$ 70.026,08
ESQUARIAS - CAMPO DE FUTEBOL	R\$ 16.636,86	100%									R\$ 16.636,86	100%			R\$ 16.636,86
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 18.806,36	100%											R\$ 18.806,36	100%	R\$ 18.806,36
INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 21.156,74	100%											R\$ 21.156,74	100%	R\$ 21.156,74
DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	R\$ 1.914,30	100%											R\$ 1.914,30	100%	R\$ 1.914,30
TOTAL GERAL	R\$ 642.606,46		R\$ 55.525,44	8,64%	R\$ 61.669,20	9,60%	R\$ 105.643,70	16,44%	R\$ 227.180,15	35,35%	R\$ 115.697,53	18,00%	R\$ 76.890,44	11,97%	R\$ 642.606,46

Marcos Allan Santos Marian
Engenheiro Civil - CREA PR 128151