



Mem. n.º 1219/2024 - SEMED.

Santo Antônio da Patrulha, 06 de Dezembro de 2024.

De: Secretaria Municipal de Educação – SEMED.

Para: Departamento de Compras (DEC) - SEMAF.

Assunto: Solicitação de alteração do objeto do contrato 100/2024 e Aditivo 2 para reforma da EMEF Doze de Outubro.

Solicitamos a alteração de objeto do contrato 100/2024, onde consta: Construção de quadra coberta para EMEF Doze de Outubro, de acordo com o memorial descritivo, plantas e cronograma físico-orçamentário, para **Construção de quadra coberta para EMEF Doze de Outubro e reforma do prédio da escola, de acordo com o memorial descritivo, plantas e cronograma físico-orçamentário.**

Este pedido se justifica para **clarear o objeto do contrato 100/2024** que trata de construção de uma quadra esportiva e a reforma da escola com nova pintura (item 8 do Memorial Descritivo e itens 3.10 a 3.16 e 3.20 do orçamento), substituição de piso (item 3.3 e 3.4 do orçamento), colocação de porta e construção de parede em alvenaria com posterior reboco (itens 5, 6 e 7 do Memorial Descritivo e 3.1, 3.2, 3.5, 3.6 e 3.7 do orçamento).

Esta alteração permite concluir que existe a possibilidade de acréscimo de 50% no valor do contrato que permitiria a solicitação do segundo aditivo. Convém esclarecer que durante o primeiro aditivo foi solicitado a colocação de malha quadrada 5 x 5, **para parte frontal da escola** devido as mesmas estarem com pontas vivas e apresentar perigo para as crianças. No aditivo 2 repetiu-se o pedido, **mas para a parte dos fundos**, onde existe uma pracinha de Educação Infantil e verificamos que a mesma divide a escola do rio que passa atrás da escola e está frágil e com algumas pontas vivas, necessitando sua substituição para permitir uma qualidade de serviço e segurança para as crianças.

Esclarecendo estes fatos repetimos a solicitação do Aditivo 2:

Vimos através deste, solicitar o segundo aditivo de serviços ao contrato de prestação de serviços e fornecimento de materiais nº. 100/2024. Que tem como objetivo a contratação de empresa para



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

fornecimento de materiais destinados à execução da Reforma da Quadra Esportiva e pintura de prédio da EMEF Doze de Outubro.

Solicito aditivo de serviços ao contrato nº. 100/2024, o aumento destes serviços se fez necessário, principalmente, para atender no que for possível a melhoria da qualidade de uso da escola pelas crianças da comunidade e dos professores. Em se tratando de um espaço de uso coletivo observamos a necessidade de fechar os fundos e a lateral da pracinha, pois a mesma apresenta um desgaste acentuado com malha rompida com pontas vivas, podendo causar acidentes nas crianças.

Solicitamos também a troca do piso da cozinha e do piso da área de acesso as salas de aula, pois o piso existente encontra-se com muitas pedras quebradas e com uso de mais de 20 anos. Também é necessário o lixamento e colocação de Sinteco no piso de parquet das salas de aula devido ao intenso desgaste. Esta aplicação é necessária de forma a manter o piso em bom estado e a última aplicação tem 12 anos. Para o aditivo de contrato serão acrescidos valores nos itens 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 3.4, FRANARIM A92910 e SINAPI 102213 no valor total de R\$25.711,66 – correspondendo a um acréscimo de 18,40% no valor do contrato referente a este aditivo e de forma acumulada à 32,19%.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA - RS

Aditivo 2 do Contrato nº. 100/2024 - Referente a Reforma da Quadra Esportiva e pintura de prédio da EMEF Doze de Outubro

Obra:	EMEF DOZE DE OUTUBRO									
Município:	Santo Antônio da Patrulha / RS							Parcela nº	ADITIVO	
Licitação:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 010/2024							Contrato:100/2024	% da Parcela	Acumulado
								18,01%	18,01%	
Reforma da Quadra Esportiva e pintura do prédio da EMEF Doze de Outubro										
Fonte de Referência	Código de Referência	Item	Discriminação dos Serviços	Unid	Quant.	Custo Unitário		Custo Total		Valor Total c/BDI R\$
						Valor em R\$		Valor em R\$		
		2.0	QUADRA DE ESPORTES PEQUENA							
SINAPI	102364	2.5	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, (montantes com diâmetro de 2", travessas e escoras com diâmetro 1 ¼), com arame galvanizado, fio 10 BWG e malha quadrada 5X5 cm	m²	58,00	R\$ 120,00	R\$ 46,49	R\$ 6.960,00	R\$ 2.696,42	R\$ 9.656,42
SINAPI	96536	2.6	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para viga de contenção em madeira	m²	17,40	R\$ 40,55	R\$ 41,88	R\$ 705,57	R\$ 728,71	R\$ 1.434,28
SINAPI	102476	2.7	Concreto FCK = 25MPa, traço 1,2,2,2,5 Preparo mecânico com betoneira 400 l em viga de contenção. De 10 x 20 cm.	m³	2,61	R\$ 667,48	R\$ 99,91	R\$ 1.742,12	R\$ 260,77	R\$ 2.002,89
SINAPI	92802	2.8	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro 8,0mm	Kg	15,24	R\$ 12,60	R\$ 0,46	R\$ 192,02	R\$ 7,01	R\$ 199,03
SINAPI	87263	3.4	Revestimento Cerâmico para piso com placas tipo porcelanato 60 x 60	m²	22,54	R\$ 160,07	R\$ 17,18	R\$ 3.607,98	R\$ 387,24	R\$ 3.995,22
FRANARIN	A92910	13.1	Lixamento de piso de madeira (assoalho)	m²	67,91	R\$ 0,18	R\$ 20,92	R\$ 12,22	R\$ 1.420,68	R\$ 1.432,90
SINAPI	102213	13.2	Pintura de piso de madeira (assoalho) com verniz alquídico, 2 demãos.	m²	67,91	R\$ 10,29	R\$ 9,24	R\$ 698,79	R\$ 627,49	R\$ 1.326,28
						Subtotal item 1.0	R\$ 15.378,44	R\$ 10.333,22	R\$ 25.711,66	

O valor total do aditivo de acréscimo a ser empenhado deverá ser de R\$25.711,66.

Atenciosamente

Av.Borges de Medeiros, 456 - Fone: (51) 3662-8400 - Santo Antônio da Patrulha - RS - CEP 95500-000

www.santoantoniodapatrulha.rs.gov.br

"DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS"
"CRACK: A PEDRA DA MORTE"



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Régis Nunes Medeiros

Rodrigo Massulo

Engenheiro Civil CREA/RS – 81755

Prefeito Municipal

Matrícula 39501

Documento assinado eletronicamente por **REGIS NUNES MEDEIROS, ENGENHEIRO (A) CIVIL** em 06/12/2024 às 08:41:30.

Documento assinado eletronicamente por **RODRIGO GOMES MASSULO, PREFEITO MUNICIPAL** em 06/12/2024 às 10:27:10.



Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse o endereço <https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270> e informe a chancela QHIR.ATEN.LN84.RDML