

Obra: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ESCOLA RUY HENRIQUE NICOLETTI

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS			TOTAL
		1	2	3	
1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	33,33%	33,33%	33,34%	100,00%
		54.009,54	54.009,54	54.025,74	R\$ 162.044,82
		33,33%	33,33%	33,34%	100,00%
VALOR TOTAL MENSAL (R\$)		54.009,54	54.009,54	54.025,74	162.044,82

São Marcos-RS, 29 de abril de 2024.

Pablo Candido Corrêa
Engenheiro Civil
CREA-RS 219.898