



PLANO DE TRABALHO – EMENDA IMPOSITIVA

1. IDENTIFICAÇÃO

Órgão/Entidade Proponente: Prefeitura Municipal de São Marcos

Secretaria Executora: Secretaria Municipal de Saúde

Vereador Autor: Leonardo José dos Santos Silva

Tipo de Emenda: (X) Individual () Bancada () Coletiva

Valor Total da Emenda: R\$ 89.647,00

Natureza da Despesa: (X) Investimento

2. JUSTIFICATIVA

A Unidade de Saúde Fioravante Capeletti, situada no Distrito de Pedras Brancas, constitui equipamento público essencial para a atenção básica no território. Contudo, apresenta deterioração significativa em sua infraestrutura, especialmente no telhado e em áreas internas e externas, comprometendo a qualidade do atendimento e colocando em risco a segurança de usuários e servidores.

A presente emenda busca viabilizar a revitalização estrutural da unidade, contemplando a troca do telhado, pintura completa, reparos estruturais, pavimentação com brita e substituição da tela frontal, além de adequações necessárias para garantir melhores condições de funcionamento. Tais intervenções são fundamentais para assegurar um ambiente adequado, seguro e digno para a prestação de serviços de saúde à população local.

3. OBJETO

Reforma e revitalização da Unidade de Saúde Fioravante Capeletti, compreendendo:

- Troca completa do telhado com telhas Aluzinco;
- Pintura interna e externa;
- Aplicação de fundo reparador e textura;

- Reparos em trincas com material tipo Quartzolite;
- Pavimentação com brita na área frontal;
- Substituição da tela frontal;
- Instalação de algerozas e telhas soldadas;
- Construção de duas escadas nos fundos.

4. META FÍSICA

Concluir a reforma completa da unidade, com entrega dos seguintes serviços:

- 103 m² de telhado substituído;
- Pintura interna e externa executada;
- 200 m² de área frontal pavimentada com brita;
- 2 escadas construídas;
- Tela frontal substituída;
- Instalação de 70 m de algerozas e 30 m de telhas soldadas.

5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA

Etapas / Fase	Prazo Estimado	Valor (R\$)
Licitação e planejamento	Meses 1 e 2	-
Troca de telhado e estruturas	Meses 3 e 4	35.932,00
Pintura e reparos internos/externos	Meses 5 e 6	17.421,00
Pavimentação e acabamentos	Mês 7	4.110,00
Instalação de algerozas e telhas	Mês 7	5.500,00
Mão de obra	Meses 3 a 7	53.715,00
Total		89.647,00

6. PLANO DE APLICAÇÃO / DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS

Item	Descrição	Valor (R\$)
1	Materiais (telhas, tintas, cimento, brita, etc.)	35.932,00
2	Mão de Obra	53.715,00
3	Total	89.647,00



7. LOCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

Endereço: Rua São Paulo, nº 434, Pedras Brancas

Município: São Marcos/RS

8. RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO

Nome: Ana Paula Tormen

Cargo/Função: Arquiteta

Telefone/E-mail: (54) 3291-9903 / arquiteta02@saomarcos.rs.gov.br

9. RESULTADOS ESPERADOS / INDICADORES

- Melhoria das condições físicas e sanitárias da unidade;
- Aumento da segurança estrutural do prédio;
- Valorização do patrimônio público;
- Melhoria na qualidade do atendimento aos usuários;
- Elevação do nível de satisfação da comunidade.

10. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE E COMPROMISSO

Declaro que o órgão proponente possui capacidade técnica e administrativa para executar o objeto descrito neste Plano de Trabalho, comprometendo-se a observar a legislação vigente e a realizar a devida prestação de contas.

São Marcos, 17 de novembro de 2025.

.....

Luciane Melchiors
Secretária Municipal de Saúde