

OBRA: RECUPERAÇÃO / MANUTENÇÃO DA ESF LUIZ NICOLETTI - SÃO MARCOS						
Endereço da Obra: RUA SÃO LUIZ, N.º 30, BAIRRO INDUSTRIAL - SÃO MARCOS, RS						
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO						
ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS				TOTAL
		1	2	3	4	
1	SERVIÇOS INICIAIS E GERAIS	65,00%	20,00%	15,00%		100,00%
		2.093,86	644,26	483,20	-	R\$ 3.221,32
2	REVESTIMENTOS		20,00%			20,00%
		-	2.383,61	-	-	R\$ 11.918,05
3	PISOS			100,00%		100,00%
		-	-	1.485,16	-	R\$ 1.485,16
4	COBERTURA	65,00%	35,00%			100,00%
		84.560,40	45.532,53	-	-	R\$ 130.092,93
5	PINTURA		15,00%	60,00%	25,00%	100,00%
		-	13.734,22	54.936,88	22.890,37	R\$ 91.561,46
6	COMPLEMENTARES		40,00%	30,00%	30,00%	100,00%
		-	4.871,06	3.653,30	3.653,30	R\$ 12.177,65
		34,60%	26,82%	24,18%	10,60%	100,00%
VALOR TOTAL MENSAL (R\$)		86.654,26	67.165,68	60.558,54	26.543,67	250.456,57

São Marcos, 02/02/2026

ANÍDRIA GABRIELA MARCON
Engenheira Civil - CREA/RS 174.673