



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1091734-27	953567	Prefeitura de Santa Vitória do Palmar	Reforma no Auditório da SMED	Revitalização do Auditório Glauco Auché Vieira

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 12/25	2 01/26	3 02/26	4 03/26	5 04/26	6 05/26	7 06/26	8 07/26	9 08/26	10 09/26	11 10/26	12 11/26
1.	Reforma Auditório SMED	310.419,53	% Período:	28,34%	32,38%	39,28%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	23.487,34	% Período:	100,00%											
1.2.	DEMOLIÇÃO E REMOÇÕES	2.091,42	% Período:	100,00%											
1.3.	ALVENARIA, REVESTIMENTOS E ESTRU	66.576,86	% Período:	93,72%	6,28%										
1.4.	DIVISÓRIAS E FORRO	37.027,04	% Período:		100,00%										
1.5.	PINTURAS	8.644,91	% Período:		100,00%										
1.6.	ESQUADRIAS	17.502,96	% Período:		84,01%	15,99%									
1.7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	31.407,73	% Período:		49,63%	50,37%									
1.8.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	3.012,75	% Período:		100,00%										
1.9.	COBERTURA EXTERNA	6.879,13	% Período:		100,00%										
1.10.	PPCI	1.187,58	% Período:		100,00%										
1.11.	MOBILIÁRIO	101.724,36	% Período:			100,00%									
1.12.	REDE LÓGICA	9.280,90	% Período:		100,00%										
1.13.	SERVIÇOS FINAIS	1.596,55	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 310.419,53			%:	28,34%	32,38%	39,28%									
Período:	Repassar:	87.974,50	100.505,40	121.939,63											
	Contrapartida:	-	-	-											
	Outros:	-	-	-											
	Investimento:	87.974,50	100.505,40	121.939,63											
Acumulado:	%:	28,34%	60,72%	100,00%											
	Repassar:	87.974,50	188.479,90	310.419,53											
	Contrapartida:	-	-	-											
	Outros:	-	-	-											
	Investimento:	87.974,50	188.479,90	310.419,53											
Administração Local:		100,00%	100,00%	100,00%											

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global

Santa Vitória do Palmar

Local

terça-feira, 8 de julho de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: Daniel Konrad Correa

CREA/CAU: RS 212724

ART/RRT: 13340479