



CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
Prefeitura de Santa Vitória do Palmar	1091734-27	953567	Reforma no Auditório da SMED

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:
1. Administração Local
2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO
FILT

Nº do	Título dos Eventos	FRENTE ÚNICA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
-------	--------------------	--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

F	1	Administração Local	1																							
F	2	SERVIÇOS INICIAIS	1																							
F	3	DEMOLIÇÃO, REMOÇÕES	1																							
F	4	ALVENARIA	1																							
F	5	ESTRUTURAS	1																							
F	6	PISOS INTERNO	1																							
F	7	PISO EXTERNO	2																							
F	8	CHAPISCO, REBOCO	1																							
F	9	FORRO	2																							
F	10	DIVISORIAS	2																							
F	11	PORTAS	2																							
F	12	JANELAS	2																							
F	13	ACESSÓRIOS	2																							
F	14	AR CONDICIONADO	3																							
F	15	PINTURAS	2																							
F	16	LOUÇAS	2																							
F	17	REDE HIDROSSANITARIA	2																							
F	18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2																							
F	19	COBERTURA EXTERNA	2																							
F	20	MOBILIARIO 1	3																							
F	21	MOBILIARIO 2	3																							
F	22	MOBILIARIO 3	3																							
F	23	PPCI	2																							
F	24	REDE LÓGICA	2																							
F	25	RUFO, CHAPIM E TELHAS	2																							
F	26	SERVIÇOS FINAIS	3																							
F	27	0																								
F	28	0																								
F	29	0																								
F	30	0																								
F	31	0																								
F	32	0																								
F	33	0																								
F	34	0																								
F	35	0																								
F	36	0																								
F	37	0																								
F	38	0																								
F	39	0																								
F	40	0																								
F	41	0																								
F	42	0																								
F	43	0																								
F	44	0																								
F	45	0																								
F	46	0																								
F	47	0																								
F	48	0																								
F	49	0																								
F	50	0																								

	Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03																					
F		Parcela	%	28,34%	32,38%	39,28%																				
F			R\$	87.974,50	100.505,40	121.939,63																				
F		Acumulado	%	28,34%	60,72%	100,00%																				
F			R\$	87.974,50	188.479,90	310.419,53																				
F		Administração Local	%	100,00%	100,00%	100,00%																				

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global

F	Santa Vitó
F	Local
F	terça-feira, 8 de julho de 2025
F	Data

Responsável Técnico
Nome: Daniel Konrad Correa
CREA/CAU: RS 212724
ART/RRT: 13340479