



24805000203737



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SANTA HELENA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE PROJETOS DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - GPPE

CRONOGRAMA FISCAL-FINANCEIRO (CFF)														
ITEM	SUBITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06	MES 07	MES 08	MES 09	MES 10
					RS	SACUM.	RS	%	SACUM.	RS	%	SACUM.	RS	%
44		INSTALAÇÃO DE TUBO DE 100MM DE DIÂMETRO, COM APLICAÇÃO DE GRELHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	4.897,20	0,0469%			13.281,34	100,0	100,0			100,0	100,0	100,0
45		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PORTOZINCO, COM APLICAÇÃO DE GRELHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	874,48	0,0089%			138,06	100,0	100,0			100,0	100,0	100,0
46		BLOCO RETANGULAR EM COLOREDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 4,00CM, COM REDE DE DRENAGEM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	31.428,72	0,3033%			4.037,59	100,0	100,0			100,0	100,0	100,0
47		BLOCO RETANGULAR EM COLOREDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 4,00CM, COM REDE DE DRENAGEM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	21.806,00	0,2098%			2.120,58	100,0	100,0			100,0	100,0	100,0
48		BLOCO RETANGULAR EM COLOREDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 4,00CM, COM REDE DE DRENAGEM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1.901,71	0,0184%			178,44	100,0	100,0			100,0	100,0	100,0
49		GUARDA-REDE EM CONCRETO, 1,50M DE ALTEURA, 1,50M DE LARGURA, 1,50M DE PROFUNDIDADE, COM REDE DE DRENAGEM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	10.467,74	0,1009%			360,08	100,0	100,0			100,0	100,0	100,0
50		GUARDA-REDE EM CONCRETO, 1,50M DE ALTEURA, 1,50M DE LARGURA, 1,50M DE PROFUNDIDADE, COM REDE DE DRENAGEM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	5.671,07	0,0545%			2.324,18	100,0	100,0			100,0	100,0	100,0
51		GUARDA-REDE EM CONCRETO, 1,50M DE ALTEURA, 1,50M DE LARGURA, 1,50M DE PROFUNDIDADE, COM REDE DE DRENAGEM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	13.201,34	0,1270%			1.472,08	100,0	100,0			100,0	100,0	100,0
52		GUARDA-REDE EM CONCRETO, 1,50M DE ALTEURA, 1,50M DE LARGURA, 1,50M DE PROFUNDIDADE, COM REDE DE DRENAGEM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	138,06	0,0013%			50,05	100,0	100,0			100,0	100,0	100,0
53		TUBO PVC 80MM, 10M DE LARGURA, 10M DE PROFUNDIDADE, COM REDE DE DRENAGEM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	4.037,59	0,0389%			74,27	100,0	100,0			100,0	100,0	100,0
54		TUBO PVC 80MM, 10M DE LARGURA, 10M DE PROFUNDIDADE, COM REDE DE DRENAGEM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2.120,58	0,0204%			145,30	100,0	100,0			100,0	100,0	100,0
55		TUBO PVC 80MM, 10M DE LARGURA, 10M DE PROFUNDIDADE, COM REDE DE DRENAGEM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1.728,44	0,0166%			646,30	100,0	100,0			100,0	100,0	100,0
56		TUBO PVC 80MM, 10M DE LARGURA, 10M DE PROFUNDIDADE, COM REDE DE DRENAGEM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	360,08	0,0034%			960,75	100,0	100,0			100,0	100,0	100,0
57		TUBO PVC 80MM, 10M DE LARGURA, 10M DE PROFUNDIDADE, COM REDE DE DRENAGEM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2.324,18	0,0224%			1.397,23	100,0	100,0			100,0	100,0	100,0
58		TUBO PVC 80MM, 10M DE LARGURA, 10M DE PROFUNDIDADE, COM REDE DE DRENAGEM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1.472,08	0,0141%			2.878,75	100,0	100,0			100,0	100,0	100,0
59		TUBO PVC 80MM, 10M DE LARGURA, 10M DE PROFUNDIDADE, COM REDE DE DRENAGEM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	50,05	0,0004%			5.628,00	100,0	100,0			100,0	100,0	100,0
60		TUBO PVC 80MM, 10M DE LARGURA, 10M DE PROFUNDIDADE, COM REDE DE DRENAGEM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	74,27	0,0007%			986,75	100,0	100,0			100,0	100,0	100,0
61		TUBO PVC 80MM, 10M DE LARGURA, 10M DE PROFUNDIDADE, COM REDE DE DRENAGEM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	145,30	0,0014%			1.302,23	100,0	100,0			100,0	100,0	100,0
62		TUBO PVC 80MM, 10M DE LARGURA, 10M DE PROFUNDIDADE, COM REDE DE DRENAGEM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	946,30	0,0091%			2.878,75	100,0	100,0			100,0	100,0	100,0
63		TUBO PVC 80MM, 10M DE LARGURA, 10M DE PROFUNDIDADE, COM REDE DE DRENAGEM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	960,75	0,0092%			986,75	100,0	100,0			100,0	100,0	100,0
64		TUBO PVC 80MM, 10M DE LARGURA, 10M DE PROFUNDIDADE, COM REDE DE DRENAGEM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1.397,23	0,0133%			986,75	100,0	100,0			100,0	100,0	100,0
65		TUBO PVC 80MM, 10M DE LARGURA, 10M DE PROFUNDIDADE, COM REDE DE DRENAGEM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2.878,75	0,0277%			2.878,75	100,0	100,0			100,0	100,0	100,0
66		TUBO PVC 80MM, 10M DE LARGURA, 10M DE PROFUNDIDADE, COM REDE DE DRENAGEM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	5.628,00	0,1519%			986,75	100,0	100,0			100,0	100,0	100,0
67		TUBO PVC 80MM, 10M DE LARGURA, 10M DE PROFUNDIDADE, COM REDE DE DRENAGEM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	12.253,09	0,4263%			986,75	100,0	100,0			100,0	100,0	100,0
68		TUBO PVC 80MM, 10M DE LARGURA, 10M DE PROFUNDIDADE, COM REDE DE DRENAGEM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	278,58	0,0041%			986,75	100,0	100,0			100,0	100,0	100,0
69		TUBO PVC 80MM, 10M DE LARGURA, 10M DE PROFUNDIDADE, COM REDE DE DRENAGEM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	5.420,37	0,1009%			986,75	100,0	100,0			100,0	100,0	100,0
70		TUBO PVC 80MM, 10M DE LARGURA, 10M DE PROFUNDIDADE, COM REDE DE DRENAGEM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	4.875,08	0,0417%			986,75	100,0	100,0			100,0	100,0	100,0
71		TUBO PVC 80MM, 10M DE LARGURA, 10M DE PROFUNDIDADE, COM REDE DE DRENAGEM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	3.528,70	0,0359%			986,75	100,0	100,0			100,0	100,0	100,0
72		TUBO PVC 80MM, 10M DE LARGURA, 10M DE PROFUNDIDADE, COM REDE DE DRENAGEM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1.978,09	0,0344%			986,75	100,0	100,0			100,0	100,0	100,0
73		TUBO PVC 80MM, 10M DE LARGURA, 10M DE PROFUNDIDADE, COM REDE DE DRENAGEM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	4.843,41	0,0949%			986,75	100,0	100,0			100,0	100,0	100,0
74		TUBO PVC 80MM, 10M DE LARGURA, 10M DE PROFUNDIDADE, COM REDE DE DRENAGEM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1.322,08	0,0270%			986,75	100,0	100,0			100,0	100,0	100,0
75		TUBO PVC 80MM, 10M DE LARGURA, 10M DE PROFUNDIDADE, COM REDE DE DRENAGEM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2.700,06	0,0259%			986,75	100,0	100,0			100,0	100,0	100,0
76		TUBO PVC 80MM, 10M DE LARGURA, 10M DE PROFUNDIDADE, COM REDE DE DRENAGEM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	946,75	0,0244%			986,75	100,0	100,0			100,0	100,0	100,0



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PARCERIAS ESTRATÉGICAS
GERÊNCIA DE PROJETOS DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS-SPPEP

Obra: Área de lazer - Loteamento Moradia do Sol
Local: Rua Alexandre Luciano - Bairro Desvito Rizzo, Caxias do Sul/RS
Projeto: Construção de 120 unidades habitacionais

[illegible]

ANNA PAULA DE BACCO
CREA-RTS 205983 / mail 35445
BIOFARMACIA CARMONA S.R.L.

Documento assinado digitalmente
ANA PAULA DE BACCO
 Data: 22/12/2025 09:35:22-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

 Documento assinado digitalmente por
ANA PAULA DE BACCO