



COMPROVANTE DE ABERTURA
Processo: Nº 31130/2026 Cód. Verificador: 76Z577T2

Requerente: 3070646 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E PARCERIAS ESTRATÉGICAS
Assunto: Turismo
Subassunto: Área Administrativa
Data de Abertura: 28/07/2026 13:59
Previsão: 27/08/2026

Documentos do Processo		
Outros Documentos		
Descrição	Entregue	Anexo
		12 - Ofício 127.2026 - Ciencia Turismo - Rua Coberta.pdf
		Guia de Movimentação - Mov 4.pdf
		Comprovante de Abertura.pdf
		Guia de Movimentação - Mov 2.pdf
Quantidade de Documentos:	0	Quantidade de Documentos Entregues: 0

Observação
Por meio deste ofício 127/2026, comunicamos, para fins de ciência e manifestação, sobre o andamento do Processo Administrativo nº 16.570/2026, que trata da seleção de pessoa jurídica patrocinadora para a execução integral das obras da Nova Rua Coberta de Gramado/RS.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
URBANISMO E PARCERIAS ESTRATÉGICAS
Requerente

MATEUS RIPOL PISTORE
Funcionário(a)

Recebido



**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
URBANIISMO E PARCERIAS
ESTRATÉGICAS**

OFÍCIO Nº 127/2026

Gramado/RS, 28 de Julho de 2026

Ao Senhor

RICARDO BERTOLUCCI

Secretário Municipal de Turismo
Prefeitura Municipal de Gramado
Gramado/RS

Assunto: Ciência sobre a obra da Nova Rua Coberta e impactos no calendário turístico —
Processo Administrativo nº 16.570/2026.

Senhor Secretário,

Cumprimentando-o cordialmente, comunicamos, para fins de ciência e manifestação, sobre o andamento do Processo Administrativo nº 16.570/2026, que trata da seleção de pessoa jurídica patrocinadora para a execução integral das obras da Nova Rua Coberta de Gramado/RS.

1. SÍNTESE DO PROCEDIMENTO

A revitalização será realizada por meio de patrocínio com encargo direto: a empresa patrocinadora executará a obra — orçada em **R\$11.950.766,58** — sem desembolso municipal. Como contrapartida, receberá direitos de *naming rights* por **20 anos**, uso institucional de 5 dias/ano e placa de identificação.

O prazo de execução prevê 60 dias para projetos executivos e 150 dias de obra física.





SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E PARCERIAS ESTRATÉGICAS

2. IMPACTOS NO CALENDÁRIO DE EVENTOS

A obra afetará temporariamente a Rua Coberta como espaço de eventos. O cronograma executivo deverá ser compatibilizado com o calendário turístico oficial, evitando sobreposição com os eventos de maior impacto.

3. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 2 (NAMING RIGHTS — 20 ANOS)

Após o recebimento definitivo da obra, a gestão e fiscalização do Contrato 2 (Cessão de Direitos de Naming) passará à competência da Secretaria de Turismo, com a seguinte equipe indicada no TR:

- **Gestora:** Bárbara Konrath
- **Fiscal:** Débora Rodrigues
- **Fiscal Administrativo:** Ítalo Gomes

4. CIÊNCIA

Em atenção ao Despacho nº 177/2026 (PGM), damos ciência acerca do andamento do Processo Administrativo nº 16.570/2026. Ressaltamos que, nas próximas etapas, serão necessárias reuniões para alinhamento e avaliação de questões relacionadas aos contratos vigentes e à execução do projeto.

Atenciosamente,



Assinatura digital avançada.

Assinado eletronicamente por:
MATEUS RIPOL PISTORE
SECRETÁRIO ADJUNTO
28/07/2026 13:47:43

MATEUS RIPOL PISTORE

Secretário Adjunto de Planejamento, Urbanismo e Parcerias Estratégicas



Assinatura digital avançada.

Assinado eletronicamente por:
RAFAEL BAZZAN BARROS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO, URBANISMO E
PARCERIAS ESTRATÉGICAS
28/07/2026 13:54:39

RAFAEL BAZZAN BARROS

Secretário de Planejamento, Urbanismo e Parcerias Estratégicas

