

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	PAVIMENTAÇÃO DA RUA CASEMIRO SEGATTO	PAVIMENTAÇÃO DA RUA CASEMIRO SEGATTO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26			
1.	PAVIMENTAÇÃO DA RUA CASEMIRO S	254.063,75	% Período:	60,04%	39,96%													
1.1.	SERVIÇOS ININIAIS	1.094,23	% Período:	100,00%														
1.2.	ADMINISTRAÇÃO	3.605,34	% Período:	50,00%	50,00%													
1.3.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	621,86	% Período:	50,00%	50,00%													
1.4.	TERRAPLENAGEM	53.980,37	% Período:	100,00%														
1.5.	PAVIMENTAÇÃO	190.724,17	% Período:	50,00%	50,00%													
1.6.	SINALIZAÇÃO DA VIA	4.037,78	% Período:		100,00%													
Total: R\$ 254.063,75																		
crossserviço da Administração Local: RAÇÃO				Período:														
				Acumulado:														

crossserviço da Administração Local:

RAÇAO

PIRATINI/RS
Local
sexta-feira, 5 de dezembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCELO VAZ LEAL
CREA/CAU: RS085578
ART/RRT: 14150843

MARCEL
O VAZ
LEAL:640
54500072
Assinado de
forma digital por
MARCELO VAZ
LEAL:6405450007
2
Dados: 2026.08.05
08:27:09 -03'00'