

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - OBRA



Obra: **PINTURA E ADEQUAÇÃO DE LAYOUT DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTIAGO-RS**

Local: **SANTIAGO/RS**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total Parcela
1	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	R\$ 59.836,30	11,12%	21,26%	22,24%	27,54%	17,84%	100,00%
			R\$ 6.653,80	R\$ 12.721,20	R\$ 13.307,59	R\$ 16.478,92	R\$ 10.674,79	R\$ 59.836,30
2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.096,64	31,26%				68,74%	100,00%
			R\$ 342,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 753,79	R\$ 1.096,64
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 12.236,83			100,00%			100,00%
			R\$ -	R\$ -	R\$ 12.236,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.236,83
4	SERVIÇOS DE LIMPEZA	R\$ 3.458,17	40,00%	60,00%				100,00%
			R\$ 1.383,27	R\$ 2.074,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.458,17
5	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 393,05			25,00%	50,00%	25,00%	100,00%
			R\$ -	R\$ -	R\$ 98,26	R\$ 196,53	R\$ 98,26	R\$ 393,05
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 25.399,16				76,03%	23,97%	100,00%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.311,00	R\$ 6.088,16	R\$ 25.399,16
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 7.869,87				20,77%	79,23%	100,00%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.634,53	R\$ 6.235,34	R\$ 7.869,87
8	PAREDES/PAINÉIS/DIVISÓRIAS	R\$ 21.544,70			62,11%	37,89%		100,00%
			R\$ -	R\$ -	R\$ 13.381,09	R\$ 8.163,61	R\$ -	R\$ 21.544,70
9	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	R\$ 15.473,78				55,52%	44,48%	100,00%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.591,70	R\$ 6.882,08	R\$ 15.473,78
10	REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS	R\$ 55.588,09	9,23%	24,94%	5,24%	43,22%	17,37%	100,00%
			R\$ 5.131,54	R\$ 13.865,81	R\$ 2.911,69	R\$ 24.027,08	R\$ 9.651,97	R\$ 55.588,09
11	PISOS/SOLEIRAS/RODAPÉS	R\$ 17.967,52				35,26%	64,74%	100,00%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.336,18	R\$ 11.631,34	R\$ 17.967,52
12	PINTURAS	R\$ 156.848,15	18,16%	32,91%	26,83%	12,31%	9,79%	100,00%
			R\$ 28.491,12	R\$ 51.616,16	R\$ 42.081,43	R\$ 19.307,86	R\$ 15.351,58	R\$ 156.848,15
R\$ 377.712,26			R\$ 42.002,58	R\$ 80.278,07	R\$ 84.016,89	R\$ 104.047,41	R\$ 67.367,31	R\$ 377.712,26
			R\$ 42.002,58	R\$ 122.280,65	R\$ 206.297,54	R\$ 310.344,95	R\$ 377.712,26	

OFICINA ARFA ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA

CAU: PJ66875-1

CNPJ: 55.110.586/0001-39