



**CRONOGRAMA**

**ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO**

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ</b>										
OBRA	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES VICTOR HUGO BOROWSKI								ÁREA	0,00
LOCAL	AV. BALDUINO BERNHARD - SALTO DO JACUÍ/RS									
<b>CRONOGRAMA</b>										
item	valor	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		
		no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.	
1 SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO	38.574,72	80%	80%	20%	100%		100%		100%	
TOTAL (%)		80%	80%	20%	100%	0%	100%	0%	100%	
Período		R\$	30.859,78	R\$	7.714,94	R\$	-	R\$	-	
Acumulado	38.574,72	R\$	30.859,78	R\$	38.574,72	R\$	38.574,72	R\$	38.574,72	

Salto do Jacuí / RS, 27 de fevereiro de 2026.

**FABRÍCIO NOGUEIRA LORENZI**  
Arquiteto e Urbanista – CAU A 46694-8

**RONALDO OLÍMPIO PEREIRA DE MORAES**  
Prefeito Municipal