



**CRONOGRAMA**  
**AMPLIAÇÃO UBS NAVEGANTES/ SALTO DO JACUÍ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ																											
OBRA		AMPLIAÇÃO E REFORMA UBS NAVEGANTES																									
LOCAL		Rua José Napoleão Pereira, nº 44, Salto do Jacuí/RS																									
CRONOGRAMA																											
item	valor	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		6º Mês		7º Mês		8º Mês		9º Mês		10º Mês		11º Mês		12º Mês			
		no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	4.803,17	20%	20%	10%	30%	70%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
2	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	32.700,40	25%	25%	25%	50%	25%	75%	25%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
3	ALVENARIA	11.513,85	25%	25%	25%	50%	40%	80%	10%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
4	COBERTURA	58.474,77	35%	35%	35%	70%	30%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
5	ACABAMENTOS	50.478,76		0%	35%	35%	35%	70%	30%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
6	ESQUADRIAS	23.894,40		0%		0%	20%	20%	60%	70%	30%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
7	HIDROSSANITARIO	10.326,19	10%	10%	10%	20%	20%	40%	15%	55%	45%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
8	ELETTRICO	5.862,42	10%	10%	10%	20%	25%	45%	25%	70%	30%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	431,92		0%		0%	0%	0%	0%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%
	TOTAL (%)		17,2%	17,2%	25,8%	43,0%	30,1%	73,1%	99,9%	92,9%	7,7%	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%	
	Período		R\$ 34.099,23		R\$ 51.286,48		R\$ 59.662,58		R\$ 39.431,85		R\$ 14.005,75		R\$ 198.485,88		R\$ 198.485,88		R\$ 198.485,88		R\$ 198.485,88		R\$ 198.485,88		R\$ 198.485,88		R\$ 198.485,88		R\$ 198.485,88
	Acumulado	198.485,88	R\$ 34.099,23		R\$ 85.385,70		R\$ 145.048,28		R\$ 184.480,13		R\$ 198.485,88		R\$ 198.485,88		R\$ 198.485,88		R\$ 198.485,88		R\$ 198.485,88		R\$ 198.485,88		R\$ 198.485,88		R\$ 198.485,88		R\$ 198.485,88

Salto do Jacuí / RS, 15 maio de 2026.

**FABRÍCIO NOGUEIRA LORENZI**  
 Arquiteto e Urbanista – CAU A 46694-8

**RONALDO OLÍMPIO PEREIRA DE MORAES**  
 Prefeito Municipal