



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DAS MISSÕES	APELIDO EMPREENDIMENTO COBERTURA METÁLICA ESPAÇO MULTIUSO	DESCRIÇÃO DO LOTE 0
------------------	--------------	---	--	------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	COBERTURA METÁLICA ESPAÇO MUL	45.129,35	% Período:	06/26 10,76%	07/26 45,71%	08/26 43,53%									
1.1.	Fundações	4.857,31	% Período:	100,00%											
1.2.	Pilares de concreto 20x20 pintados - Insu	5.203,50	% Período:		100,00%										
1.3.	Cobertura	30.850,32	% Período:		50,00%	50,00%									
1.4.	Calhas	1.651,02	% Período:			100,00%									
1.5.	Rufo	577,97	% Período:			100,00%									
1.6.	Instalações elétricas	1.989,23	% Período:			100,00%									
<b>Total: R\$ 45.129,35</b>				%:	10,76%	45,71%	43,53%								
				Repasso:	-	-	-								
				Contrapartida:	4.857,31	20.628,66	19.643,38								
				Outros:	-	-	-								
				<b>Investimento:</b>	<b>4.857,31</b>	<b>20.628,66</b>	<b>19.643,38</b>								
				%:	10,76%	56,47%	100,00%								
				Repasso:	-	-	-								
				Contrapartida:	4.857,31	25.485,97	45.129,35								
				Outros:	-	-	-								
				<b>Investimento:</b>	<b>4.857,31</b>	<b>25.485,97</b>	<b>45.129,35</b>								
Macrosserviço da Administração Local:				Administração Local:											

Realizado o Macrosserviço de Administração Local

SÃO MIGUEL DAS MISSÕES  
Local

sexta-feira, 15 de maio de 2026  
Data

Responsável Técnico  
Nome: LARA B. W. JASKULSKI  
CREA/CAU: RS 183.644  
ART/RRT: