



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
Secretaria Municipal de Educação
Av. Paraguassu, 2017 – Centro – CEP 95.625-000 – IMBÉ / RS
Fone: (51) 3627.8515



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: REFORMA DA QUADRA COBERTA E PORTÕES DE ACESSO DA ESCOLA - EMEF NORBERTO MARTINHO CARDOSO

Local: RUA MACHADO DE ASSIS, 187, BAIRRO NOVA NORDESTE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES DOS SERVIÇOS (\$)	PESO %	1ª ETAPA		2ª ETAPA		3ª ETAPA		4ª ETAPA		TOTAL	
				SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.916,91	4,70	100,00	12.916,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	R\$12.916,91
2	FUNDAÇÕES	19.888,58	7,24	100,00	19.888,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	R\$19.888,58
3	ALVENARIA	93.336,98	33,96	0,00	0,00	50,00	46.668,49	50,00	46.668,49	0,00	0,00	100%	R\$93.336,98
4	SUPRAESTRUTURA	26.324,47	9,58	0,00	0,00	50,00	13.162,24	50,00	13.162,24	0,00	0,00	100%	R\$26.324,47
5	PINTURA	55.721,16	20,28	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	11.144,23	80,00	44.576,93	100%	R\$55.721,16
6	ESQUADRIAS E PORTÕES	32.426,16	11,80	0,00	0,00	35,00	11.349,16	35,00	11.349,16	30,00	9.727,85	100%	R\$32.426,16
7	ELÉTRICA	17.973,72	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	8.986,86	50,00	8.986,86	100%	R\$17.973,72
8	PAVIMENTAÇÃO	3.772,05	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3.772,05	100%	R\$3.772,05
9	CALHAS PLUVIAIS	10.589,25	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10.589,25	100%	R\$10.589,25
10	LIMPEZA DE OBRA	1.869,88	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.869,88	100%	R\$1.869,88
		R\$ 274.819,16	100,00	11,94%	32.805,49	25,90%	71.179,88	33,23%	91.310,97	28,94%	79.522,82	100,00%	R\$274.819,16

11,94%	32.805,49	37,84%	103.985,37	71,06%	195.296,34	100,00%	274.819,16
--------	-----------	--------	------------	--------	------------	---------	------------

EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

