



Obra  
Cobertura e churrasqueira - Emenda Luiz Fogliatto

Bancos  
SINAPI - 02/2026 - Rio  
Grande do Sul  
SBC - 03/2026 - Rio  
Grande do Sul  
SICRO3 - 10/2025 - Rio  
Grande do Sul  
ORSE - 12/2025 - Sergipe

B.D.I.  
20,7%

Cronograma Físico e Financeiro

| Item                  | Descrição                      | Total Por Etapa      | 30 DIAS              | 60 DIAS             |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1                     | SERVIÇOS INICIAIS              | 100,00%<br>2.402.06  | 100,00%<br>2 402 06  |                     |
| 2                     | READEQUAÇÕES E PAVIMENTAÇÃO    | 100,00%<br>15.347.72 | 100,00%<br>15.347.72 |                     |
| 3                     | FUNDAÇÕES                      | 100,00%<br>2.443.93  | 100,00%<br>2 443 93  |                     |
| 4                     | ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA | 100,00%<br>41.966.22 | 40,00%<br>16.786.49  | 60,00%<br>25.179.73 |
| 5                     | CHURRASQUEIRA E BANCADA        | 100,00%<br>8.552.46  |                      | 100,00%<br>8.552 46 |
| 6                     | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS          | 100,00%<br>1.118.25  |                      | 100,00%<br>1.118 25 |
| 7                     | SERVIÇOS FINAIS                | 100,00%<br>346.21    |                      | 100,00%<br>346 21   |
| Porcentagem           |                                |                      | 51,24%               | 48,76%              |
| Custo                 |                                |                      | 36.980,19            | 35.196,65           |
| Porcentagem Acumulado |                                |                      | 51,24%               | 100,0%              |
| Custo Acumulado       |                                |                      | 36.980,19            | 72.176,85           |

Paulo Alencar Dobler da Costa  
Setor de Engenharia

**Encargos Sociais**  
**Não Desonerado: embutido**  
**nos preços unitário dos**  
**insumos de mão de obra, de**  
**acordo com as bases.**