

CRONOGRAMA

OBRA: EMEI Pastor Ramão														Referência SINAPI jun/26	BDI 1 (%) 24,09		
LOCAL: EMEI Pastor Ramão																	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL C/ BDI	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		TOTAL (%)	TOTAL (R\$)	
2	MOVIMENTO DE TERRA E LOCAÇÃO DE OBRA	R\$ 111.665,68	100%	R\$ 111.665,68		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 111.665,68	
TOTAL		R\$ 111.665,68	100,00%	R\$ 111.665,68	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 111.665,68	
TOTAL ACUMULADO			100,00%	R\$ 111.665,68	100,00%	R\$ 111.665,68	100,00%	R\$ 111.665,68	100%	R\$ 111.665,68	100%	R\$ 111.665,68	100%	R\$ 111.665,68			

Profissional:

Larissa Secchi Da Campo
RS A167737-3