



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO -----	Nº TGOV -----	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE	APelido EMPREENDIMENTO TURISMO BOA ESPERANÇA	DESCRiÇÃO DO LOTE LOTE ÚNICO - EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
----------------------	------------------	---	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26
1.	CASCATA 3 QUEDAS	242.240,84	% Período:	7,56%	14,78%	56,35%	21,30%								
1.1.	PÓRTICOS CASCATA 3 QUEDAS	12.546,95	% Período:	66,22%	15,23%	18,55%									
1.2.	ESCADARIA CASCATA 3 QUEDAS	229.693,89	% Período:	4,36%	14,76%	58,42%	22,47%								
Total: R\$ 242.240,84															
Período:		%:		7,56%	14,78%	56,35%	21,30%								
		Repasso:		18.317,92	35.808,16	136.514,00	51.600,76								
		Contrapartida:		-	-	-	-								
		Outros:		-	-	-	-								
Acumulado:		Investimento:		18.317,92	35.808,16	136.514,00	51.600,76								
		%:		7,56%	22,34%	78,70%	100,00%								
		Repasso:		18.317,92	54.126,08	190.640,08	242.240,84								
		Contrapartida:		-	-	-	-								
		Outros:		-	-	-	-								
		Investimento:		18.317,92	54.126,08	190.640,08	242.240,84								
	Administração Local:		4,41%	19,12%	77,94%	100,00%									

ROLANTE/RS

Local

quinta-feira, 22 de janeiro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Adriano Schmidt

CREA/CAU: RS 243.661

ART/RRT: