



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE	APELIDO EMPREENDIMENTO RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE ESTRADAS VICINAIS	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE ÚNICO - EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
-------------------------	---------------------	--	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	138.045,95		03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINIS	7.236,37	% Período:	100,00%											
1.2.	Estrada municipal Açouta Cavalo	78.039,00	% Período:	100,00%											
1.3.	Estrada municipal Linha Mergener	52.770,58	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 138.045,95															
			Período:	%: 100,00%											
				Repass: 120.000,00											
				Contrapartida: 18.045,95											
				Outros: -											
				Investimento: 138.045,95											
			Acumulado:	%: 100,00%											
				Repass: 120.000,00											
				Contrapartida: 18.045,95											
				Outros: -											
				Investimento: 138.045,95											
				Administração Local: 100,00%											

ROLANTE/RS
Local

Data

Responsável Técnico
Nome: ADRIANO SCHMIDT
CREA/CAU: ENG. CIVIL - CREA RS 243.661
ART/RRT: