



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES



DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 014/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 136/2026

MAPA DE RISCO

1. GERENCIAMENTO DE RISCOS

1.1. Assim como em toda contratação, vislumbram-se alguns riscos relacionados à execução do objeto pretendido por esta Câmara, conforme demonstrado nos quadros abaixo:

Risco 01 – Fornecimento de pneumáticos em desconformidade ou execução inadequada dos serviços.	
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto
Dano:	Pneus em desacordo com as especificações ou serviços inadequados, comprometendo a segurança, estabilidade e dirigibilidade do veículo.
Ação Preventiva:	Fiscal do contrato deverá verificar as especificações e condições dos pneus fornecidos, bem como a adequada execução dos serviços.
Ação de Contingência:	Recusar produtos ou serviços em desconformidade; exigir substituição ou correção; aplicar as penalidades cabíveis.

Risco 02 – Atraso ou inexecução do fornecimento e dos serviços contratados.	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto
Dano:	Indisponibilidade do veículo ou utilização prolongada dos pneus desgastados, prejudicando os deslocamentos oficiais da Câmara Municipal.
Ação Preventiva:	Estabelecer prazo adequado para execução e acompanhar o cumprimento das obrigações e condições estabelecidas na contratação.
Ação de Contingência:	Notificar a Contratada para regularização; aplicar as penalidades cabíveis e adotar medidas para assegurar a execução do objeto.

Alegrete-RS, 7 de outubro de 2026.

Manoel Lucas Assunção Rodrigues
Agente Legislativo
Matrícula: 506-1