



FPE - Finanças Públicas do Estado do Rio Grande do Sul

Data: 01/12/2025

Folha: 0001

Proposta 5059/2025

Situação: Convênio Gerado

Proposta		
Proponente CNPJ	Nome Proponente	Município Sede
91566869000153	MUNICÍPIO DE VILA FLORES	VILA FLORES
Título do Projeto		
Poço Tubular Profundo		
Objeto		
Perfuração e construção de poço tubular profundo. Instalação hidráulica do poço para abastecimento da loc. de Caravaggio		
Justificativa		
Atender o consumo humano de água pela comunidade de Nossa Senhora do Caravaggio.		
Público Alvo		
Moradores da Comunidade Nossa senhora do Caravaggio que necessitam de água potável pra consumo.Para atendimento de 83 famílias.		
Descrição dos resultados esperados		
Atender o consumo humano de água pela comunidade de Nossa Senhora do Caravaggio.		
Informações relativas à capacidade técnica e gerencial do proponente para execução do objeto		
O proponente possui experiência na coordenação de projetos comunitários, capacidade de gestão administrativa. Conta com a capacidade para realizar contratação de profissionais especializados para perfuração do poço, bem como para acompanhar e fiscalizar todas as etapas, garantindo a correta execução do objeto. O geólogo vai ser contratado com o recurso do convênio.		

Representante Legal
Nome
EVANDRO ANTONIO BRANDALISE

Participe		
CNPJ	Nome Participe	Tipo Participação

Valor Proposta			
Contrapartida	Participar com um valor maior que o mínimo		
Regra Geral (LDO)	Não		
Valor Repasse Estadual	Valor Contrapartida	Valor Total	
100000,00	20.000,00	120.000,00	
Contrapartida Financeira	Contrapartida Bens Próprios	Contrapartida Serviços	
20.000,00	0,00	0,00	

Cronograma Previsto	
Data Início Prevista	Duração Execução (meses)
01/01/2026	18





FPE - Finanças Públicas do Estado do Rio Grande do Sul

Data: 01/12/2025

Folha: 0002

Parcelas		
Parcela	Valor (R\$)	Pagamento
1	12.000,00	Mês 1
3	108.000,00	Mês 3
Total	120.000,00	

Metas			
Meta	Valor (R\$)	Início	Término
1 - Perfuração do Poço	120.000,00	Mês 1	Mês 11
2 - Instalação hidráulica do Poço	0,00	Mês 12	Mês 18
Total	120.000,00		

Etapas				
Etapas	Unidade	Quantidade	Início	Término
1.1 - Estudo poço	1	1	Mês 1	Mês 9
2.1 - Projeto instalação	1	1	Mês 12	Mês 13
1.2 - Perfuração	1	1	Mês 6	Mês 11
2.2 - Instalação	1	1	Mês 14	Mês 18





25170000019856

Nome do documento: b PLANO DE TRABALHO VILA FLORES.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Antônio Carlos Gomes da Silva

SEHAB / GABINETE / 347002406

01/12/2025 16:29:36

