



Obra: PROJETO DE REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE BLOCOS INTERTRAVADOS EXISTENTES
Local: DIVERSAS RUAS CENTRO DISTRITO DE FRANKEIA ALTA E DISTRITO DE ARROIO CANOAS - BARÃOIS
Data Base: DEZEMBRO/2024

MUNICÍPIO DE BARÃOIS

PROJETO DE REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE BLOCOS INTERTRAVADOS EXISTENTES

CRONOGRAMA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)													TOTAL
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4		106.550,00	0,333327078%	0,333327078%	0,333327078%	0,333327078%	0,333327078%	0,333327078%	0,333327078%	0,333327078%	0,333327078%	0,333327078%	0,333327078%	0,333327078%	100%
			0,879,16	0,879,16	0,879,16	0,879,16	0,879,17	0,879,17	0,879,17	0,879,17	0,879,17	0,879,17	0,879,17	0,879,17	106.550,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO	106.550,00													
	distribuição periódica														
		%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	
		SMALLER	0,879,16	0,879,16	0,879,16	0,879,16	0,879,17	0,879,17	0,879,17	0,879,17	0,879,17	0,879,17	0,879,17	0,879,17	
		AC. MÚLTIPLO	0,879,16	0,879,16	0,879,16	0,879,16	0,879,17	0,879,17	0,879,17	0,879,17	0,879,17	0,879,17	0,879,17	0,879,17	

Barão, 26 de fevereiro de 2025.

Antônio Schuster Bern
Prefeito Municipal

Bruno Pacini
Engenheiro Civil
CREA/R.S. 244.110



Bruno Pacini
Engenheiro Civil
CREA/R.S. 244.110