



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA

PROGETTARE
ENGENHARIA E ASSESSORIACRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
RECUPERAÇÃO ESTRADA LINHA 130 - TRECHO km 0+00 A km 5+650,00

		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	TOTAL
1. Administração local						
Físico	1,120%	10,280%	31,750%	31,750%	26,220%	100%
Financeiro	R\$ 67.845,42	R\$ 6.974,51	R\$ 21.540,92	R\$ 21.540,92	R\$ 17.789,07	R\$ 67.845,42
2. Mobilização de equipamentos						
Físico	0,100%	100%				100%
Financeiro	R\$ 6.045,32	R\$ 6.045,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.045,32
3. Serviços iniciais						
Físico	0,797%	60%	20%	20%		100%
Financeiro	R\$ 48.294,18	R\$ 28.976,51	R\$ 9.658,84	R\$ 9.658,84	R\$ -	R\$ 48.294,18
4. Retirada de pavimentação deteriorada						
Físico	0,216%	100%				100%
Financeiro	R\$ 13.056,81	R\$ 13.056,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.056,81
5. Movimentação de terra						
Físico	4,476%	60%	20%	20%		100%
Financeiro	R\$ 271.063,87	R\$ 162.638,32	R\$ 54.212,77	R\$ 54.212,77	R\$ -	R\$ 271.063,87
6. Contenção em solo grampeado						
Físico	15,253%	15%	30%	30%	25%	100%
Financeiro	R\$ 923.677,38	R\$ 138.551,61	R\$ 277.103,21	R\$ 277.103,21	R\$ 230.919,35	R\$ 923.677,38
7. Drenagem						
Físico	10,431%	35%	20%	20%	25%	100%
Financeiro	R\$ 631.691,60	R\$ 221.092,06	R\$ 126.338,32	R\$ 126.338,32	R\$ 157.922,90	R\$ 631.691,60
8. Enrocamento						
Físico	0,743%	100%				100%
Financeiro	R\$ 45.021,83	R\$ 45.021,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.021,83
9. Recapeamento da pista em CBUQ						
Físico	47,364%		50%	50%		100%
Financeiro	R\$ 2.868.228,97	R\$ -	R\$ 1.434.114,49	R\$ 1.434.114,49	R\$ -	R\$ 2.868.228,97
10. Sinalização						
Físico	5,032%				100%	100%
Financeiro	R\$ 304.739,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 304.739,88	R\$ 304.739,88
11. Poteções laterais						
Físico	14,467%				100%	100%
Financeiro	R\$ 876.053,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 876.053,96	R\$ 876.053,96
TOTAL	100,000%	10,277%	31,755%	31,755%	26,214%	100,000%
	R\$ 6.055.719,22	R\$ 622.356,97	R\$ 1.922.968,55	R\$ 1.922.968,55	R\$ 1.587.425,15	R\$ 6.055.719,22

Santa Tereza, 15 de outubro de 2025.

GISELE CAUMO
Prefeita Municipal de Santa TerezaKÁTHIA BENEDETTI
Eng. Civil - CREA RS201849CRISTIANO FUGALI
Eng. Civil - CREA RS236549