



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
00000	980925	Município de Tupandi	Reforma Ginásio Sol Nascente	Reforma de ginásio poliesportivo

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27
1.	REFORMA GINÁSIO SOL NASCENTE, JA	416.021,90	% Período:	7,02%	8,85%	27,49%	30,34%	26,30%							
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS E MOBILIZAÇÃO	4.000,07	% Período:	5,00%	10,00%	25,00%	30,00%	30,00%							
1.2.	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	9.899,08	% Período:	100,00%											
1.3.	ESCAVAÇÕES E FUNDAÇÕES	6.117,50	% Período:	100,00%											
1.4.	PAREDES	12.988,07	% Período:	100,00%											
1.5.	COBERTURA	11.271,23	% Período:		100,00%										
1.6.	PISOS E REVESTIMENTOS	158.522,36	% Período:			40,00%	40,00%	20,00%							
1.7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.716,71	% Período:		100,00%										
1.8.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	12.132,86	% Período:		70,00%	30,00%									
1.9.	ESQUADRIAS	74.497,37	% Período:			10,00%	30,00%	60,00%							
1.10.	PINTURAS	64.771,45	% Período:		20,00%	60,00%	20,00%								
1.11.	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	5.510,22	% Período:					100,00%							
1.12.	ELEMENTOS DA QUADRA	52.594,98	% Período:				50,00%	50,00%							
Total: R\$ 416.021,90				%:	7,02%	8,85%	27,49%	30,34%	26,30%						
Período:	Repasso:	26.816,32	33.822,89	105.009,05	115.888,62	100.463,12									
	Contrapartida:	2.388,33	3.012,35	9.352,38	10.321,34	8.947,50									
	Outros:	-	-	-	-	-									
	Investimento:	29.204,65	36.835,24	114.361,43	126.209,96	109.410,62									
Acumulado:	%:	7,02%	15,87%	43,36%	73,70%	100,00%									
	Repasso:	26.816,32	60.639,21	165.648,26	281.536,88	382.000,00									
	Contrapartida:	2.388,33	5.400,68	14.753,06	25.074,40	34.021,90									
	Outros:	-	-	-	-	-									
	Investimento:	29.204,65	66.039,89	180.401,32	306.611,28	416.021,90									
Administração Local:				5,00%	15,00%	40,00%	70,00%	100,00%							

serviço da Administração Local:
S INICIAIS E MOBILIZA

Tupandi/RS
Local

quarta-feira, 15 de abril de 2026
Data

RAFAEL ALEX
SEHNEM:00352521031
Responsável Técnico
Nome: Rafael Alex Sehnem
CREA/CAU: RS 208524
ART/RRT: 14353529

Assinado de forma digital por RAFAEL
ALEX SEHNEM:00352521031
Dados: 2026.04.17 09:07:23 -03'00'