

Obra: PAVIMENTAÇÃO URBANA EM CONCRETO - RUA LUIZ SEIDEL - EXT: 393m; ÁREA = 3.558 m²

Cronograma Físico-Financeiro

DER-PR: PR 8/2025; SICRO3: RS 4/2026
OBRAS-SP: SP 6/2026; SINAPI: RS 6/2026; EMOP: RJ 6/2026; SCO: RJ 6/2026

BDI Padrão: 24,150%

Item	Descrição	Total	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês
1	SERVIÇOS INICIAIS, ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CONTROLE TECNOLÓGICO	100,00% 127.629,81	26,58% R\$33.920,13	17,99% R\$22.963,45	37,44% R\$47.782,78	17,99% R\$22.963,45
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 3.341,23	100,00% R\$3.341,23	-	-	-
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 105.537,87	20,00% R\$21.107,57	20,00% R\$21.107,57	40,00% R\$42.215,15	20,00% R\$21.107,57
1.3	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CANTEIRO DE OBRAS	100,00% 9.471,33	100,00% R\$9.471,33	-	-	-
1.4	CONTROLE TECNOLÓGICO	100,00% 9.279,38	-	20,00% R\$1.855,88	60,00% R\$5.567,63	20,00% R\$1.855,88
2	TERRAPLANAGEM E NIVELAMENTO COM BRITA	100,00% 95.565,41	100,00% R\$95.565,41	0,00% R\$0,00	-	-
3	EXECUÇÃO DE GUIAS - MEIO-FIO	100,00% 29.084,30	-	100,00% R\$29.084,30	-	-
4	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 729.585,11	25,00% -	70,00% R\$182.396,28	5,00% R\$510.709,58	5,00% R\$36.479,26
5	SINALIZAÇÃO	100,00% 25.851,18	0,00% R\$0,00	0,00% R\$0,00	0,00% R\$0,00	100,00% R\$25.851,18
5.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	100,00% 17.661,50	-	-	-	100,00% R\$17.661,50
5.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL	100,00% 8.189,68	-	-	-	100,00% R\$8.189,68
6	SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO	100,00% 2.767,25	-	-	-	100,00% R\$2.767,25
Porcentagem do período		100,00%	12,81%	23,20%	55,27%	8,71%
Total do período		R\$1.010.483,06	R\$129.485,54	R\$234.444,03	R\$558.492,35	R\$88.061,14
Porcentagem acumulada			12,81%	36,02%	91,29%	100,00%
Total acumulado			R\$129.485,54	R\$363.929,57	R\$922.421,92	R\$1.010.483,06

Total sem BDI814.320,36

Total do BDI196.162,70

Total1.010.483,06

RAFAEL ALEX

SEHNEM:00352521031

Rafael Alex Sehnem - Eng. Civil - CREA/RS 208524

Assinado de forma digital por RAFAEL

ALEX SEHNEM:00352521031

Dados: 2026.09.02 14:24:13 -03'00'

PAULINHO

LUDWIG:64279456020

Paulinho Ludwig - Prefeito Municipal

Assinado de forma

digital por PAULINHO

LUDWIG:64279456020