

**UFPEL****Fundação Universidade Federal de Pelotas**

Pró-Reitoria de Planejamento e Administração - PROPLAD

Coordenação de Obras e Projetos para Estrutura Física - COPF

Campus Porto - Prédio 2B007 - Transformador CEHUS

Endereço: Rua Almirante Barroso, nº 850, Centro - Pelotas/RS

Item	Descrição	Total Por Etapa	Mês 1	Mês 2	Mês 3
1	0				
1	SERVIÇOS TÉCNICOS / PROJETOS	R\$ 22.182,25 6,10%	R\$ 22.182,25 100,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 23.715,80 6,52%	R\$ 23.715,80 100,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 5.890,91 1,62%	R\$ 5.890,91 100,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 6.796,59 1,87%	R\$ 6.796,59 100,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
5	IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E	R\$ 1.858,10 0,51%	R\$ 1.858,10 100,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
6	ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIAS	R\$ 1.025,07 0,28%	R\$ 1.025,07 100,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
7	REVESTIMENTOS	R\$ 3.892,22 1,07%	R\$ 3.892,22 100,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
8	ESQUADRIAS	R\$ 6.081,38 1,67%	R\$ 3.040,69 50,00%	R\$ 3.040,69 50,00%	R\$ - 0,00%
9	PISO	R\$ 2.163,33 0,59%	R\$ 2.163,33 100,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
10	PINTURA	R\$ 2.272,55 0,62%	R\$ - 0,00%	R\$ 2.272,55 100,00%	R\$ - 0,00%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 236.377,97 65,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 94.551,19 40,00%	R\$ 141.826,78 60,00%
12	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 1.891,66 0,52%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 1.891,66 100,00%
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 8.845,68 2,43%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 8.845,68 100,00%
SUB-TOTAL		R\$ 322.993,51	R\$ 70.564,96 21,85%	R\$ 99.864,43 30,92%	R\$ 152.564,12 47,23%
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 40.689,97 11,19%	R\$ 8.889,61 21,85%	R\$ 12.580,69 30,92%	R\$ 19.219,67 47,23%
Porcentagem			21,85%	30,92%	47,23%
Custo		R\$ 79.454,57	R\$ 112.445,12	R\$ 171.783,79	
Porcentagem Acumulado			21,85%	30,92%	47,23%
Custo Acumulado		R\$ 79.454,57	R\$ 191.899,69	R\$ 363.683,48	