

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DO CENTRO ODONTOLÓGICO DE NOVA ALVORADA - RS

ENDEREÇO: RUA 35 ANGELO CAMPAGNOLO, Nº 905, CENTRO

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE NOVA ALVORADA - RS

ÁREA: 263,39m²

ÍTEM	SERVIÇOS	%	MES									TOTAL R\$
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.0	SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO	61,46	94.642,46									94.642,46
2.0	SUBSTITUIÇÃO DOS REVESTIMENTOS CERÂMICOS DE PISO	25,60	19.708,39	19.708,39								39.416,79
3.0	FECHAMENTO DE ABERTURAS	0,10		159,25								159,25
4.0	PINTURA	12,84		9.881,88	9.881,88							19.763,75
TOTAL EM R\$			114.350,85	29.749,52	9.881,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 153.982,25
TOTAL EM %			100,00	74,26	19,32	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

FRANCIELA CASAGRANDEEng^a Civil CREA/RS 241870

EDILSON ANTÔNIO ROMANINI

Prefeito Municipal