



PREFEITURA MUNICIPAL DE RELVADO

PROGETTARE
ENGENHARIA E ASSESSORIACRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA - PONTE NA COMUNIDADE SÃO JOÃO - EXTENSÃO 12 M, LARGURA 6 M

Protocolo S2ID: REC-RS-4315453-20250719-01

		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	TOTAL
1.	Administração local					
	Físico	4,68%	33,291%	23,126%	22,705%	100,00%
	Financeiro	R\$ 22.935,62	R\$ 7.635,49	R\$ 5.303,99	R\$ 5.207,53	R\$ 22.935,62
2.	Serviços iniciais					
	Físico	2,66%	70,00%	10,00%	10,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 13.005,23	R\$ 9.103,66	R\$ 1.300,52	R\$ 1.300,52	R\$ 13.005,23
3.	Mobilização de equipamentos					
	Físico	0,73%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 3.570,04	R\$ 3.570,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.570,04
4.	Terraplenagem - preparo do terreno - enseadeiras					
	Físico	10,89%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 53.333,00	R\$ 53.333,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.333,00
5.	Corte e aterro					
	Físico	6,99%	60,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 34.207,06	R\$ 20.524,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.207,06
6.	Infraestrutura: sapatas					
	Físico	17,57%	80,00%	20,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 86.015,36	R\$ 68.812,29	R\$ 17.203,07	R\$ -	R\$ 86.015,36
7.	Mesoestrutura					
	Físico	22,83%	0,00%	80,00%	20,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 111.756,78	R\$ -	R\$ 89.405,42	R\$ 22.351,36	R\$ 111.756,78
8.	Superestrutura					
	Físico	28,02%	0,00%	0,00%	60,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 137.157,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 82.294,79	R\$ 137.157,99
9.	Guarda-corpo metálico					
	Físico	2,84%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 13.918,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.918,79
10.	Encaixe com a via (25 m para cada lado)					
	Físico	1,67%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 8.153,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.153,59
11.	Sinalização vertical					
	Físico	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 1.934,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.934,80
12.	Desmobilização de equipamentos					
	Físico	0,73%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 3.570,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.570,04
TOTAL		91,35%	33,291%	23,126%	22,705%	100,00%
		R\$ 489.558,30	R\$ 162.978,72	R\$ 113.213,01	R\$ 111.154,21	R\$ 489.558,30

Relvado, 27 de abril de 2026

LUIZ CARLOS FRAPORTI
Prefeito Municipal de RelvadoCRISTIANO FUGALI
Eng. Civil - CREA RS236549KÁTIA BENEDETTI
Eng. Civil - CREA RS201849