



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Reforma Cobertura da Copa do Parque de Rodeios

LOCAL: Rua Nativides Moraes - Campos Borges/RS

ITENS	DISCRIMINAÇÃO	INDIVIDUAL COM B.D.I.	MÊS 1		MÊS 2		TOTAL
			R\$	%	R\$	%	
1	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, SEM REAPROVEITAMENTO	R\$ 1.187,85	R\$ 1.187,85	100%			R\$ 1.187,85
2	REMOÇÃO DE TERÇAS DE MADEIRA	R\$ 2.158,82	R\$ 2.158,82	100%			R\$ 2.158,82
3	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS METÁLICAS - 10 UNIDADES DE 15,20m	R\$ 18.914,88	R\$ 9.457,44	50%	R\$ 9.457,44	100%	R\$ 18.914,88
4	TELHAMENTO COM TELHAS METÁLICAS (ALUZINC 0,50mm), INCLUSIVE CUMEEIRA	R\$ 15.212,61	R\$ 7.606,31	50%	R\$ 7.606,31	100%	R\$ 15.212,61
5	CONSTRUÇÃO DE UMA CHURRASQUEIRA EM ALVENARIA (TIJOLOS A VISTA)	R\$ 7.000,00		0%	R\$ 7.000,00	100%	R\$ 7.000,00
TOTAL (R\$)		R\$ 44.474,16	R\$ 20.410,42	46%	R\$ 24.063,75	54%	R\$ 44.474,16

Campos Borges, 28 de junho de 2026.

Arqª Heloisa F. Bortoluzzi
CAU A62699-6