

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRA	APelido EMPREENDIMENTO ILUMINAÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO	DESCRiÇÃO DO LOTE ILUMINAÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO
------------------	--------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27
1.	ILUMINAÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO	274.512,80	% Período:	1,67%	3,15%	0,45%	11,62%	11,62%	35,75%	35,75%					
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	4.587,25	% Período:	100,00%											
1.2.	FUNDAÇÕES	8.647,96	% Período:		100,00%										
1.3.	VALAS	1.221,60	% Período:			100,00%									
1.4.	TORRE DE ILUMINAÇÃO COM ACESSÓRIO	63.779,76	% Período:				50,00%	50,00%							
1.5.	EQUIPAMENTOS DE INSTALAÇÃO	196.276,23	% Período:						50,00%	50,00%					
Total: R\$ 274.512,80				%:	1,67%	3,15%	0,45%	11,62%	11,62%	35,75%	35,75%				
				Repasso:	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Contrapartida:	4.587,25	8.647,96	1.221,60	31.889,88	31.889,88	98.138,12	98.138,11				
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-				
				Investimento:	4.587,25	8.647,96	1.221,60	31.889,88	31.889,88	98.138,12	98.138,11				
				%:	1,67%	4,82%	5,27%	16,88%	28,50%	64,25%	100,00%				
				Repasso:	-	-	-	-	-	-	-				
				Contrapartida:	4.587,25	13.235,21	14.456,81	46.346,69	78.236,57	176.374,69	274.512,80				
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-				
				Investimento:	4.587,25	13.235,21	14.456,81	46.346,69	78.236,57	176.374,69	274.512,80				

SAGRADA FAMÍLIA-RS

Local

segunda-feira, 9 de março de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: DOUGLAS BORBA

CREA/CAU: CREA/RS 254591

ART/RRT:

