

<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE NOVO BARREIRO/RS	<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1	<b>Nº TransfereGOV</b> 1	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM NOVO BARREIRO
--	-------------------------	-----------------------------	---

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

#   ◀ Não foi indicado o Evento de Administração Local

# 2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO ↓ FIL	Nº do Evento	Título dos Eventos	Avenida São João Batista Rua Sem Denominação																								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
F	1	SERVIÇOS INICIAIS	1																								
F	2	MOBILIZAÇÃO	1																								
F	3	DESMOBILIZAÇÃO	2																								
F	4	REMOÇÃO QUEBRA MOLA	1																								
F	5	ENSAIOS	2																								
F	6	REPAROS CAMADA DE BASE 15 + 15 CM	1																								
F	7	RECAPEAMENTO	2																								
F	8	FAIXAS ELEVADAS	2																								
F	9	SINALIZAÇÃO	2																								
F	10	INFRAESTRUTURA		1																							
F	11	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		2																							
F	12	AQUISIÇÃO MATERIAIS BETUMINOSOS - BDI 2		2																							
F	13	SINALIZAÇÃO		2																							
	<b>Cronograma</b>																										
		<b>Parcela</b>	%	12,82%	87,18%																						
			R\$	69.315,93	471.577,41																						
		<b>Acumulado</b>	%	12,82%	100,00%																						
			R\$	69.315,93	540.893,34																						
		<b>Administração Local</b>	%																								

F NOVO B/  
F Local  
F quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026  
F Data

Responsável Técnico  
Nome: FRANCIS CAMPAGNOLO  
CREA/CAU: CREA-RS 236817  
ART/RRT: