



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Recursos FNDE	Nº TGOV 1	PROPOSTANTE TOMADOR Município de Pinheirinho do Vale	APELIDO EMPREENDIMENTO FECHAMENTO DO PÁTIO COBERTO E COBERTURA DO ACESSO	DESCRIÇÃO DO LOTE (ESCOLA MUN NSA APARECIDA - LINHA KM 11
------------------------------	--------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	FECHAMENTO DO PÁTIO COBERTO E C	129.340,99	% Período:	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27
1.1.	SERVICIOS INICIAIS	14.313,80	% Período:	20,38%	50,46%	29,15%									
1.2.	ESTRUTURA METÁLICA	23.648,65	% Período:	100,00%	49,04%										
1.3.	COBERTURA	12.020,98	% Período:	50,96%	100,00%										
1.4.	VIDROS	49.288,68	% Período:		84,50%	15,50%									
1.5.	ESQUADRIAS	30.068,88	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 129.340,99			%:	20,38%	50,46%	29,15%									
Período:			Repasse:	26.101,15	64.616,22	37.330,21									
			Contrapartida:	263,65	652,69	317,07									
			Outros:	-	-	-									
			Investimento:	26.364,80	65.268,91	37.707,28									
Acumulado:			%:	20,38%	70,85%	100,00%									
			Repasse:	26.101,15	90.717,37	128.047,58									
			Contrapartida:	263,65	916,34	1.293,41									
			Outros:	-	-	-									
			Investimento:	26.364,80	91.633,71	129.340,99									
			Administração Local:												

SADI DE SOUZA
60482036087

Responsável Técnico
Nome: SADI DE SOUZA
CREA/CAU: CREA/RN 136902
ART/RRR: 13948588

Pinheirinho do Vale/RS
Local
Quinta-feira, 14 de agosto de 2025
Data