



Obra
PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES
PROFUNDOS LINHAS SÃO RAFAEL E ALTO
BARREIRINHO

Bancos

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS LINHAS SÃO RAFAEL E ALTO BARREIRINHO	100,00% R\$ 87.826,67	50% R\$ 43.913,33	50% R\$ 43.913,34
Porcentagem			50%	50%
Custo			R\$ 43.913,33	R\$ 43.913,33
Porcentagem Acumulado			50%	100,0%
Custo Acumulado			R\$ 43.913,33	R\$ 87.826,67

Henrique Cremonini
Setor de Engenharia