

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**Obra:** REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PANTALEÃO THOMAZ

**Proprietário:** Prefeitura Municipal de Coxilha

**Endereço:** Avenida Fioravante Franciosi, Nº 82, Centro, Coxilha/RS

**Município:** COXILHA - RS

Item	MÊS 1				MÊS 2					
	VALOR	PESO %	%	R\$	%	R\$	% TOTAL	%	R\$	% TOTAL
1.1. PISO MODULAR	R\$ 79.120,14	60,56	60	R\$ 47.472,08	40	R\$ 31.648,06			R\$ 79.120,14	
1.2. ILUMINAÇÃO	R\$ 1.736,70	1,33	100	R\$ 1.736,70		R\$ 0,00			R\$ 1.736,70	
1.3. PROTEÇÃO EM PLACA EVA	R\$ 30.165,48	23,09	50	R\$ 15.082,74	50	R\$ 15.082,74			R\$ 30.165,48	
1.4. CONJUNTOS DE TRAVES E POSTES DE VOLEI	R\$ 9.732,73	7,45		R\$ 0,00	100	R\$ 9.732,73			R\$ 9.732,73	
1.5. REDE DE POLIETILENO MALHA 12X12 FIO 2,5 MM	R\$ 9.900,55	7,58		R\$ 0,00	100	R\$ 9.900,55			R\$ 9.900,55	
-										
ACUMULADOS MENSAIS	R\$ 130.655,60	100,00		R\$ 64.291,52		R\$ 66.364,08			R\$ 130.655,60	

Arq. Adesane B. C. Mattjie  
CAU A 56.281-5