

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁUREA
LOCAL: Ruas Francisco Zingelerski, Izidoro Gavenda, Eduardo Lapinski, Adão Walchinski e Antonio Modkoski, Bairro São José, ÁUREA/RS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
			%	%	%	%	%	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 115.966,56	50,00%	30,00%	20,00%			
			57.983,28	34.789,97	23.193,31			
2	TERRAPLENAGEM	R\$ 22.487,61	50,00%	50,00%				
			11.243,81	11.243,80				
3	DRENAGEM	R\$ 257.748,12	30,00%	50,00%	20,00%			
			77.324,44	128.874,06	51.549,62			
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 662.689,08	30,00%	50,00%	20,00%			
			198.806,72	331.344,54	132.537,82			
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL	R\$ 4.871,93			100,00%			
					4.871,93			
6	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES	R\$ 12.008,34			100,00%			
					12.008,34			
TOTAL		R\$ 1.075.771,64	345.358,25	506.252,37	224.161,02			
			32,10%	47,06%	20,84%			
			R\$ 345.358,25	R\$ 851.610,62	R\$ 1.075.771,64			
			32,10%	79,16%	100,00%			

Áurea, 10 de abril de 2026.

Gilmar Carlos Mustefaga
Prefeito Municipal

Eng.º Civil Felipe Pagotto
CREA RS219.266
Resp. Técnico