



Obra
ESTRADA INTERMUNICIPAL ENTRE O MUNICÍPIO DE IMIGRANTE E COLINAS
(IM 350)

Município de Imigrante
CNPJ: 92.454.776/0001-08

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Rio Grande do Sul
SBC - 07/2025 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2025 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
21,55%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro						
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	100,00% 41.179,16	25,00% 10.294,79	25,00% 10.294,79	25,00% 10.294,79	25,00% 10.294,79
2	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 12.821,39	100,00% 12.821,39			
3	Sinalização de obra	100,00% 42.878,00	25,00% 10.719,50	25,00% 10.719,50	25,00% 10.719,50	25,00% 10.719,50
4	DRENAGEM	100,00% 194.763,46	40,00% 77.905,38	60,00% 116.858,08		
5	FRESAGEM	100,00% 52.769,13	40,00% 21.107,65	40,00% 21.107,65	20,00% 10.553,83	
6	RECOMPOSIÇÃO DE CAMANDA ASFÁTICA NOS LOCAIS FRESADOS	100,00% 424.911,33	40,00% 169.964,53	40,00% 169.964,53	20,00% 84.982,27	
7	REMENDOS SUBSUPERFICIAIS	100,00% 835.802,51	40,00% 334.321,00	40,00% 334.321,00	20,00% 167.160,50	
8	REMENDOS PROFUNDOS	100,00% 126.425,64	20,00% 25.285,13	40,00% 50.570,26	40,00% 50.570,26	
9	MICRORREVESTIMENTO	100,00% 209.402,24			50,00% 104.701,12	50,00% 104.701,12
10	Fornecimento de Materiais Asfálticos	100,00% 2.206.306,14	15,00% 330.945,92	35,00% 772.207,15	35,00% 772.207,15	15,00% 330.945,92
11	Transporte de Materiais Asfálticos	100,00% 72.715,69	15,00% 10.907,35	35,00% 25.450,49	35,00% 25.450,49	15,00% 10.907,35
12	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	100,00% 322.834,60			20,00% 64.566,92	80,00% 258.267,68
13	CONTROLE TECNOLÓGICO	100,00% 39.070,63	10,00% 3.907,06	30,00% 11.721,19	40,00% 15.628,25	20,00% 7.814,13
14	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 9.974,67				100,00% 9.974,67
Porcentagem			21,96%	33,17%	28,68%	16,19%
Custo			1.008.179,71	1.523.214,63	1.316.835,07	743.625,16
Porcentagem Acumulado			21,96%	55,13%	83,81%	100,0%
Custo Acumulado			1.008.179,71	2.531.394,34	3.848.229,41	4.591.854,59

Selmo Gilvani Eberhardt
Setor de Engenharia

GERMANO STEVENS
PREFEITO MUNICIPAL