



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUL**  
**SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS**

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

(X) GLOBAL ( ) INDIVIDUAL

PROJETO : PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAL: RUAS REDENZIO FRIZZO E VICENTINA, BAIRRO CENTRO

CONCEDENTE :

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUL

VALOR: R\$ 582.788,53

DATA: 17-12-2024

| Item  | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS   | Peso<br>% | Valor das<br>Obras e<br>Serviços<br>(R\$) | MESES |            |       |            |        |            |        |            |        |            |        |            |
|-------|------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-------|------------|-------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|
|       |                              |           |                                           | Mês 1 |            | Mês 2 |            | Mês 3  |            | Mês 4  |            | Mês 5  |            | Mês 6  |            |
|       |                              |           |                                           | %     | R\$        | %     | R\$        | %      | R\$        | %      | R\$        | %      | R\$        | %      | R\$        |
| 1     | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 1,25      | 7.288,05                                  | 50%   | 3.644,03   | -     | -          | 50%    | 3.644,03   | -      | -          | -      | -          | -      | -          |
| 2     | ADMINISTRAÇÃO LOCAL          | 1,99      | 11.583,36                                 | 33%   | 3.822,51   | 33%   | 3.822,51   | 34%    | 3.938,34   | -      | -          | -      | -          | -      | -          |
| 3     | SERVIÇOS PRELIMINARES        | 0,39      | 2.270,92                                  | 50%   | 1.135,46   | -     | -          | 50%    | 1.135,46   | -      | -          | -      | -          | -      | -          |
| 4     | PISTA DE ROLAMENTO -         | 50,44     | 293.956,81                                | 100%  | 293.956,81 | -     | -          | -      | -          | -      | -          | -      | -          | -      | -          |
| 5     | PISTA DE ROLAMENTO - CAPA    | 45,24     | 263.626,09                                | -     | -          | -     | -          | 100%   | 263.626,09 | -      | -          | -      | -          | -      | -          |
| 6     | SINALIZAÇÃO                  | 0,70      | 4.063,30                                  | -     | -          | 100%  | 4.063,30   | -      | -          | -      | -          | -      | -          | -      | -          |
| 7     |                              |           |                                           |       |            |       |            |        |            |        |            |        |            |        |            |
| 8     |                              |           |                                           |       |            |       |            |        |            |        |            |        |            |        |            |
| 9     |                              |           |                                           |       |            |       |            |        |            |        |            |        |            |        |            |
| 10    |                              |           |                                           |       |            |       |            |        |            |        |            |        |            |        |            |
| 11    |                              |           |                                           |       |            |       |            |        |            |        |            |        |            |        |            |
| 12    |                              |           |                                           |       |            |       |            |        |            |        |            |        |            |        |            |
| 13    |                              |           |                                           |       |            |       |            |        |            |        |            |        |            |        |            |
| 14    |                              |           |                                           |       |            |       |            |        |            |        |            |        |            |        |            |
| TOTAL | SIMPLES                      |           |                                           | 51,92 | 302.558,80 | 1,35  | 7.885,81   | 46,73  | 272.343,92 | -      | -          | -      | -          | -      | -          |
|       | ACUMULADO                    | 100,00    | 582.788,53                                | 51,92 | 302.558,80 | 53,27 | 310.444,61 | 100,00 | 582.788,53 | 100,00 | 582.788,53 | 100,00 | 582.788,53 | 100,00 | 582.788,53 |

ALAN MINUSSI PASINI  
ENGº.CIVIL CREA RS194591

IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL